

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/no n) (5)	Examen CCMP (Oui/no n) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
6- Direction de l'Elevage (DE)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	26/01/24	30/01/24		02/02/24	09/02/24	23/02/24	27/02/24		05/03/24	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	Non	Oui	26/01/24	30/01/24		02/02/24	09/02/24	23/02/24	27/02/24		05/03/24	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	1 300 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	12/02/24	26/02/24	01/03/24		08/03/24	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	300 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	12/02/24	26/02/24	01/03/24		08/03/24	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	12/02/24	26/02/24	01/03/24		08/03/24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	30/01/24	03/02/24		06/02/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24		09/03/24	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	680 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	12/02/24	26/02/24	01/03/24		08/03/24	12 mois	BG
8	Ent clim, grpes électrogènes et autres dép. Ent et maintenance	DC	300 000	Non	Oui	30/01/24	03/02/24		06/02/24	13/02/24	27/02/24	02/03/24		09/03/24	12 mois	BG
9	Enlèvement des ordures et eaux usées	DC	100 000	Non	Oui	31/01/24	04/02/24		07/02/24	14/02/24	28/02/24	03/03/24		10/03/24	12 mois	BG
	SOUS TOTAL 1		4 630 000													
10	PROJET PILOTE DES ZONES D'AMENAGEMENT DE PRODUCTION BOVINE (ZAPB)															
10.1	Travaux de construction d'un complexe vétérinaire et logement pour le compte de la ZAPB A AFI COPE	AOO	122 600 000	Oui	Non	15/01/24	22/01/24		25/01/24	24/02/24	09/03/24	16/03/24		23/03/24	5 mois	PAPV
10.2	Installation d'un forage équipé de superstructure sur sites	DRP	16 600 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24		16/03/24	2 mois	PAPV
10.3	Installation d'un moulin sur la ZAPB à Oubouna Losso	DC	3 000 000	Non	Oui	29/01/24	02/02/24		05/02/24	12/02/24	26/02/24	01/03/24		08/03/24	12 mois	PAPV
10.4	Installation d'un mélangeur sur la ZAPB à Oubouna Losso	DC	9 000 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/24		04/03/24	11/03/24	25/03/24	29/03/24		05/04/24	4 mois	PAPV
10.5	Construction d'un Dipping Tank à Oubouna Losso	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	13/04/24		20/04/24	5 mois	PAPV
	SOUS TOTAL 2		166 200 000													
	TOTAL DE		170 830 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)