

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHES AGRICOLES TOGO(PRIMA TOGO)
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023

Biens

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 200 000	≥ 117 050 000	C ≥ 70 000	C ≥ 40 967 500
AON	200 000 < C > 100 000	117 050 000 < C > 58 525 000		
AMP	C ≤ 100 000	C ≤ 58 525 000		
ED			Quel que soit le montant	



29 FEV 2024

Taux de conversion

1US\$ = 585,25 F CFA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	GENERALITES					Prévue/Réalisée	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de Financement RI/RE
			Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)		Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	
1	Acquisition de semence base et pre-base *	AMP	5 980	3 500 000	Non	Oui	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	1 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											
2	Acquisition de matériel de production au profit des jeunes multiplicateurs semenciers (appui en matériel de production)	AMP	5 126	3 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	08/03/2024	12/03/2024	NA	15/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	1 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											
3	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	AMP	53 000	31 018 250	Non	Oui	Non	Prévue	18/03/2024	22/03/2024	NA	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	NA	09/05/2024	1,5 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											
4	Acquisition de véhicule Pick up et station wagon au profit de l'UGP PRIMA , ICAT et DAEMA)*	AON	179 411	105 000 000	OUI	NON	OUI	Prévue	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	24/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	03/06/2024	10 MOIS	FIDA
								Réalisée											
5	Acquisition de matériel informatique au démarrage du projet	AMP	86 000	50 331 500	Non	Oui	OUI	Prévue	18/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	23/05/2024	1,5 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											
6	Consommables de bureau	AMP	11 448	6 700 000	Non	Oui	Non	Prévue	12/03/2024	18/03/2024	NA	21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	NA	03/05/2024	12 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHES AGRICOLES TOGO(PRIMA TOGO)
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023

Biens

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 200 000	≥ 117 050 000	C ≥ 70 000	C ≥ 40 967 500
AON	200 000 < C < 100 000	117 050 000 < C < 58 525 000		
AMP	C ≤ 100 000	C ≤ 58 525 000		
ED			Quel que soit le montant	



29 FEV 2024

Taux de conversion

1US\$ = 585,25 F.CFA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	GENERALITES					Prévue/Réalisée	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de Financement RI/RE	
			Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)		Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat		Délai d'exécution
7	Assurance du personnel de la coordination (Recrutement d'une compagnie d'assurance pour l'assurance du personnel du PRIMA TOGO)	AMP	29 047	17 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	NA	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	NA	25/04/2024	12 MOIS	FIDA et RI
			-	-				Réalisée											
8	Assurance des véhicules de l'UGP PRIMA et des partenaires (DAEMA et ICAT)	AMP	10 252	6 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	05/08/2024	09/08/2024	NA	12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024	NA	26/09/2024	1 MOIS	FIDA
			-	-				Réalisée											
TOTAL PRIMA			380 264	222 549 750															

AMP : Achat au Meilleur Prix (Consultation restreinte)

AON : Appel d'Offres National

AOI : Appel d'Offres International

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Entente directe (ED)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

FIDA : Fonds International de Développement Agricole

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS
PROGRAMME REGIONAL D'INTÉGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES TOGO (PRIMA TOGO)
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023 :

Travaux

87 787 500,00

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 1 000 000	≥ 585 250 000	C ≥ 150 000	C ≥ 87 787 500
AON	1 000 000 < C < 250 000	585 250 000 < C < 146 312 500		
AMP	C ≤ 250 000	C ≤ 146 312 500		
ED			Quel que soit le montant	

Taux de conversion

1USD = 585,25 F.CFA



29 FEV 2024

GENERALITES								DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)	Prévue/Réalisée	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/IRE
PROJET REGIONAL D'INTÉGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES (PRIMA)																			
1	Travaux d'aménagement de 10 nouvelles ZAAP	AOI	1 025 203	600 000 000	OUI	NON	OUI	Prévue	08/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	27/05/2024	11/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	19/08/2024	5 mois	OFID
								Réalisée											
2	Travaux d'investissements cibles et catalytiques dans les anciennes ZAAP (mise à niveau 20 anciennes ZAAP)	AON	273 387	160 000 000	OUI	NON	OUI	Prévue	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	6 mois	OFID
				-				Réalisée											
3	Travaux d'aménagement du siège du Projet	AMP	100 000	58 525 000	Non	Oui	Non	Prévue	15/01/2024	19/01/2024	NA	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024	NA	07/03/2024	2 mois	FIDA
				-				Réalisée											
TOTAL PRIMA			1 398 590	818 525 000															

AMP : Achat au Meilleur Prix (Consultation restreinte)
AON : Appel d'Offres National
AOI : Appel d'Offres International
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
FIDA : Fonds International de Développement Agricole
RE : Ressources externes
BC : Bon de commande