



05 MARS 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DIRECTION DES STATISTIQUES AGRICOLES, DE L'INFORMATIQUE ET DE LA DOCUMENTATION																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 800 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	660 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	500 000	Non	Oui	06/03/2024	10/03/24		13/03/24	20/03/24	03/04/24	07/04/24		14/04/24	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	06/03/2024	10/03/24		13/03/24	20/03/24	03/04/24	07/04/24		14/04/24	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	09/03/2024	13/03/24		16/03/24	23/03/24	06/04/24	10/04/24		17/04/24	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	2 500 000	Non	Oui	12/03/2024	16/03/24		19/03/24	26/03/24	09/04/24	13/04/24		20/04/24	1 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenance	DC	600 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1 mois	BG
5e recensement national de l'agriculture (RNA-5)																
9	Acquisition de 50 motos tout terrain	DRP	75 000 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/24		12/03/24	27/03/24	10/04/24	14/04/24		21/04/24	2 mois	BIE
10	Acquisition de fournitures de bureau et consommables	DC	10 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	2 mois	BIE
11	Acquisition de matériels de de bureau et informatique	DRP	20 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	2 mois	BIE
12	Acquisition de l'onduleur 15kVA	DRP	20 000 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/24		19/03/24	03/04/24	17/04/24	21/04/24		28/04/24	2 mois	BIE



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Revision 1 : 22/01/2024

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Acquisition de Matériels de terrain et Equipements d'enquête	DRP	65 500 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/24		26/03/24	10/04/24	24/04/24	28/04/24		05/05/24	2 mois	BIE
14	Achats des logiciels (SPSS)	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/24		02/04/24	17/04/24	01/05/24	05/05/24		12/05/24	2 mois	BIE
TOTAL			220 560 000													
CR : Consultation Restreinte DRP : Demande de Renseignement de Prix DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publique PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds) BE : Bon d'Engement RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat) RE : Ressources externes BC : Bon de commande																



05 MARS 2024

