

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE L'INTEGRATION
REGIONALE ET DES TOGOLAIS DE
L'EXTERIEUR**

PROJET DE PLAN DE PASSATION

2024

Ref N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExamenCCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Délai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BIE
2	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	8 701 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BIE
3	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	17 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2mois	BIE
4	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	54 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/2 mois	BIE
4	Autres acquisitions d'immobilisation															
4.2	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif	DRP	32 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/2mois	BIE
4.3	Autres infrastructure	DC	3 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
4.4	Autres réseaux informatiques	DC	3 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BIE
TOTAL			123 701 000													

PRMP



21 DEC 2023

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----



21 DEC 2023

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

[illegible]

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	3 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
TOTAL			7 000 000													



21 DEC 2023

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLICUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE- PATRIE

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024



21 DEC 2023

[illegible]

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR

TRAVAIL - LIBETE- PATRIE

Date d'approbation du plan de passation du marché

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----



21 DEC 2023

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

[illegible]

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Obje ction du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	6 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
TOTAL			14 000 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du ---	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExamenCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif	DRP	28 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BIE
4	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	3 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BIE
TOTAL			35 000 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE- PATRIE

DIRECTION DES TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source d Financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2028	12/01/2028		15/01/2028	22/01/2028	05/02/2028	09/02/2028		16/02/2028	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	6 000 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BIE
TOTAL			14 000 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExamenCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1/2mos	BG
Total			4 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2034

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 202

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameC CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objecti on du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL -LIBETE- PATRIE

DIRECTION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Ref N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objectio n du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	22/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET DE SECURITE

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Method e Passatio n du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameC CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		4 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

INSPECTION GENERALE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCC MP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 100 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	22/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	08/05/2024	12/05/2024		15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024		16/06/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		3 500 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, SUIVI ET EVALUATION

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExamenCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objectio n du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 100 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2mos	BG
	TOTAL		3 500 000													



21 DEC 2023

GUICHET DIASPORA

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----



21 DEC 2023

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2024

[illegible]

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financemen t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II - IMMOBILISATION																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	1 500 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BIE
TOTAL			3 000 000													



21 DEC 2023