

**MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA  
PROMOTION DE LA FEMME ET DE  
L'ALPHABETISATION**



**REPUBLIQUE TOGOLAISE  
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE**

## **PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024**

**DU MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION**

# SOMMAIRE

## Structures

### Page

Cabinet	.....	1
Secrétariat général	.....	2
Direction des affaires administratives et financières (DAAF)	.....	3
Direction de la planification des statistiques et du suivi-évaluation (DPSSE)	.....	4
Ecole nationale de formation sociale (ENFS)	.....	5
Coordination nationale d'assistance aux réfugiés (CNAR)	.....	6
Direction générale de l'action sociale (DGAS)	.....	7
Direction des personnes âgées (DPA)	.....	8
Direction des personnes handicapées (DPH)	.....	9
Direction de la gestion des catastrophes (DGC)	.....	10
Direction générale de la protection de l'enfance (DGPE)	.....	11
Direction de la prévention des situations de vulnérabilité (DPSV)	.....	12
Direction de l'assistance à l'enfant en difficulté (DAED)	.....	13
Direction générale du genre et de la promotion de la femme (DGGPF)	.....	14
Direction du genre et des droits de la femme (DGDF)	.....	15
Direction de la coopération et de la promotion des activités économiques de la femme (DCPAEF)	.....	16
Direction de la famille et de l'éducation de la jeune fille (DFEJF)	.....	17
Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (DGAENF)	.....	18
Direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes (DAFA)	.....	19
Direction de l'éducation non formelle des adolescents l'alphabétisation (DENFA)	.....	20
Direction des affaires sociales Grand-Lomé	.....	21
Direction des affaires sociales Maritime / Tsévié	.....	22

Direction des affaires sociales Plateaux / Atakpamé	.....	23
Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle d'Akata	.....	24
Foyer Avenir de Kamina	.....	25
Direction des affaires sociales Centrale / Sokodé	.....	26
Direction des affaires sociales Kara	.....	27
Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle d'Attéda / Kara	.....	28
Direction des affaires sociales Savanes / Dapaong	.....	29

**Montant total du PPM** = cinq cent vingt-huit millions quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-huit (**528 044 788**) francs CFA.

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marc (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 500 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 184 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	4 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 217 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	450 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	1 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>17 351 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marc (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT ( PROJET PIP)</b>																
<b>ENFS (INVESTISSEMENT)</b>																
10	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école de formation sociale (ENFS)	DRP	66 900 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	06/01/2024	20/01/2024	24/01/2024		31/01/2024	3 mois	BG
<b>COORDINATION NATIONALE PAREFeRT</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
11	Réalisation de forages au profit des bénéficiaires du projet (procédure de 2023)	DRP	39 832 288	Non	Oui	Etape déjà passé en 2023								17/01/2024	1 mois	BG
12	Réalisation de forages au profit des bénéficiaires du projet (procédure de 2024)	DRP	60 000 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	BG
13	Acquisition et installation de logiciel de comptabilité	DC	9 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	1/2 mois	BG
14	Acquisition de mobilier et matériel de bureau pour la coordination	DRP	29 978 500	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	1/2 mois	BG
15	Achat des générateurs performants pour les coopératives	DC	3 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	1/2 mois	BG
16	Acquisition d'équipement de transformation agricole ( Egrenuse de riz; soja; Rappeuse; presseuses)	AOO	135 000 000	Oui	Non	04/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>343 710 788</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT ( PROJET PIP)</b>																
<b>Appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
17	Conception et reproduction de supports d'IEC	DC	5 200 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	2 semaines	BG
18	Acquisition des aides techniques (équipement de mobilité)	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	2 semaines	BG
19	Acquisition d'équipement et d'outils d'apprentissage ( Machine à coudre; Séchoir à main; Scie; - Miroir...)	DRP	15 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	2 semaines	BG
20	Acquisition de matériel roulant (véhicule double cabine et motos)	DRP	36 520 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	2 semaines	BG
21	Acquisition de matériel micro informatique	DC	2 550 000	Non	Oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	2 semaines	BG
<b>BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (HORS PIP)</b>																
<b>Immobilisation et équipement</b>																
22	Réhabilitation et aménagement de bâtiments administratifs	DRP	23 000 000	Non	Oui	13/11/2023	17/11/2023		20/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	23/12/2023		30/12/2023	2 mois	BG
23	Acquisition de matériel micro informatique	DC	9 000 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	2 semaines	BG
24	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	DC	9 000 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	2 semaines	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>110 270 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

SECRETARIAT GENERAL / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	640 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 950 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	300 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 690 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et article liés	DC	500 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	400 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	446 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 096 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSSE) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	250 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de	DC	250 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	800 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	123 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>2 323 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



07 DEC 2023

ECOLE NATIONALE DE FORMATION SOCIALE (ENFS) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>70 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

COORDINATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX REFUGIES (CNAR) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	139 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 039 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	220 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	268 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	80 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 898 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DES PERSONNES AGEES (DPA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/092023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	90 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	50 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>800 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPEES (DPH) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	50 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	150 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	60 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>910 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	125 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>725 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE (DGPE) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fouritures de papiers et articles liés	DC	250 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1 mois	BG
2	Fouritures informatiques	DC	319 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 919 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE VULNERABILITE (DPSV) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	264 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 114 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ASSISTANCE A L'ENFANT EN DIFFICULTE (DAED) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 300 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION GENERALE DU GENRE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME (DGGPF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	238 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 888 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International  
AON : Appel d'offre national

DNCMP: Dossier de cotation  
DC: Dossier de cotation

AOO : Appel d'offre ouvert  
BC : Bon de Commande

BE : Bon d'engagement  
BG: Budget général

BIE: Budget d'investissement et d'équipement  
CCMP : Commission de contrôle des marchés Publics



07 DEC 2023

DIRECTION DU GENRE ET DES DROITS DE LA FEMME (DGDF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	36 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	50 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	90 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
7	Autres entretiens et maintenances	DC	75 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 151 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE LA COOPERATION ET DE LA PROMOTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA FEMME (DCPAEF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 050 000</b>												

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE LA FAMILLE ET DE L'EDUCATION DE LA JEUNE FILLE (DFEJF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	275 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	120 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>995 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de colation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION GENERALE DE L'ALPHABETISATION ET DE L'EDUCATION NON FORMELLE (DGAENF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	203 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 603 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES (DAFA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	215 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	50 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 015 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE ADOLESCENTS ( DENFA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	80 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	85 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 115 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE GRAND-LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs	DC	400 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	610 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des Véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 910 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE MARITIME / TSEVIE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	684 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	309 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	589 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	175 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 040 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>2 797 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DES PLATEAUX / ATAKPAME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	721 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien des Bureaux	DC	775 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des ouvrages et infrastructures	DC	1 000 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 394 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>4 890 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

Rt: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



07 DEC 2023

CENTRE DE FORMATION ET DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES D'AKATA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	25 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériels informatiques	DC	15 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratif et fonction	DC	34 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	48 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien de bureau	DC	25 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
	<b>Total</b>		<b>147 000</b>													BG

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



07 DEC 2023

FOYER AVENIR DE KAMINA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	45 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	20 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériels informatiques	DC	15 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratif et fonction	DC	15 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
<b>COUT TOTAL</b>			<b>135 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF-Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES CENTRALE / SOKODE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	555 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	164 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	180 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
5	Frais d'impression	DC	50 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 549 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : D

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE KARA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	431 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
4	Entretien maintenance matériel informatique	DC	503 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>3 854 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

CENTRE DE FORMATION ET DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE D'ATTEDA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>200 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



07 DEC 2023

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE SAVANES / DAPAONG

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
2	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 218 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2mois	BG
5	entretien et maintenance du bâtiment administratif	DC	62 000	Non	Oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	1/2 mois	BG
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>3 330 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



07 DEC 2023