



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère du Commerce, de l'Artisanat
et de la Consommation locale



14 MARS 2024

**CENTRE TOGOLAIS DES EXPOSITIONS ET
FOIRES TOGO 2000**

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original:

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation: janvier 2024 à décembre 2024

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date Prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de Financem ent (17)
INVESTISSEMENT																
1	ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	DC	4 500 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
2	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	DC	4 650 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres

3	MISE EN PLACE ET SUIVI D'UN MANUEL DE PROCEDURE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF	DC	6 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
4	ACQUISITION D'UN LOGICIEL COMPTABLE	DC	5 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
5	ACQUISITION D'UNE MOTO	DC	1 200 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
6	ACQUISITION DE PANNELS DE STANDS	DRP	60 000 000	Non	oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	1 mois	Fonds Propres
7	AMENAGEMENT D'UN PARKING EXTERIEUR	DRP	20 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	Fonds Propres
8	AMENAGEMENT D'ESPACE VERT	DC	3 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
9	FABRICATION DE BARRIERES DE SECURITE	DC	3 500 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
10	ACQUISITION ET INSTALATION D'UN GROUPE ELECTROGENE	DRP	32 600 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	Fonds Propres
ORGANISATION DE LA 19 ^{ème} FOIRE INTERNATIONALE DE LOME																
11	IMPRIMES PUBLICITAIRES	DRP	12 500 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
12	FOURNITURE DE T-SHIRTS, POLOS, CASQUETTES, SACS SHOPPING...	DC	9 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	Fonds Propres
13	CONFECTION DE CATALOGUES DES EXPOSANTS	DC	3 000 000	Non	Oui	10/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	12/10/2024		19/10/2024	1 mois	Fonds Propres
14	ETRENNES DE FIN D'ANNEE	DC	9 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
15	LOCATION DES ESPACES SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	DC	7 500 000	Non	Oui	02/08/2023	06/08/2023		09/08/2023	16/08/2023	30/08/2023	03/09/2023		10/09/2023	1 mois	Fonds Propres



14 MARS 2024



14 MARS 2024

16	SONORISATION ET ANIMATION SUR LA COUR CENTRALE ET RESTAURANTS	DC	9 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
17	DESINFECTION DU SITE	DC	1 500 000	Non	Oui	20/08/2023	24/08/2023	27/08/2023	03/09/2023	17/09/2023	21/09/2023		28/09/2023	1 mois	Fonds Propres
18	PEINTURE VINYLIQUE ET POSE D'ANTIROUILLE	DC	8 000 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
19	VIDANGE ET CURAGE DES FOSSES SEPTIQUES	DC	3 000 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
20	TRAVAUX DE SOUDURE	DC	3 200 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
21	ETANCHEITE DES TOITURES	DC	5 600 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
22	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CLIMATISEURS EXISTANTS	DC	5 343 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
23	MACONNERIE	DC	2 500 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
24	PLOMBERIE	DC	9 500 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
25	CONFECTION DE BRACELETS DE TICKETS	DRP	13 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
26	DIGITALISATION DE LA VENTE DES TICKETS	DC	2 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	1 mois	Fonds Propres
27	MONTAGE DE KIOSQUES ET APPATAMES	DC	3 450 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres
28	LOCATION DE PANELS ET MATERIELS DE STANDS / MONTAGE DE STANDS	DRP	18 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	Fonds Propres
29	GRANDES DECORATIONS	DC	8 500 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
30	FOURNITURE DE MOQUETTES	DC	5 550 000	Non	Oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	28/09/2024	1 mois	Fonds Propres

31	FOURNITURE DE MATERIEL DE BADGES	DC	6 400 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
32	TENTE EVENEMENTIEL (APPATAMES, DECORATION, CHAISES BOURRES, PODIUM...)	DC	5 200 000	Non	Oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	1 mois	Fonds Propres
33	HÔTESSES ET MAILING	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
34	DECORATION DE L'EPACE, SONORISATION ET ANIMATION (NUIT DE LA FOIRE)	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
35	ACQUISITION DE TROPHÉES DE DISTINCTION	DC	2 500 000	Non	Oui	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024		01/09/2024	1 mois	Fonds Propres
	TOTAL		299 693 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics



14 MARS 2024



Talime ABE