



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2024

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

CABINET

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Pré-estimé au budget (Primes CFP) (4)	Examen DNSCR (Dalleon) (5)	Examen CCMR (Ouvert) (6)	Date de publication DAD/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMR/DNCR (8)	Date de clôture du P.F. (9)	Date d'ouverture à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fidélisation (12)	Date de réception avis CCMR/DNCR (13)	Date de clôture du P.F. (14)	Date provisoire de signature du mandat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 500 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	20 797 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
5	Autres matériels et outillages techniques (groupe électrogène)	DRP	15 000 000	NON	OUI	09/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
6	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	18 053 000	NON	OUI	09/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	22/02/24	-	29/02/24	3 mois	BG
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2024	23/01/24	-	26/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	15 jours	BG
8	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	17/01/2024	23/01/24	-	26/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	15 jours	BG
9	Frais d'alimentation	DC	7 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	2 mois	BG
11	Entretien des bureaux	DC	4 000 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	1 mois	BG
12	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
13	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	15 jours	BG
15	Assurances des véhicules	DC	2 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/24	-	15/02/24	22/02/24	07/03/24	11/03/24	-	18/03/24	15 jours	BG
16	Frais d'impression	DC	2 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/24	-	22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24	-	23/04/24	15 jours	BG
17	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	300 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/24	-	22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24	-	23/04/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			96 550 000													



20 NOV 2023
20 NOV 2023



Lomé, le... 15 NOV 2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

SECRETARIAT GENERAL

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de régularisation du paiement (3)	Montant maximum de la dépense (en FCFA) (4)	Montant maximum d'admission (5)	Montant maximum d'admission (6)	Date de réception du dossier d'offre (7)	Date de réception des offres (8)	Date de ouverture des plis (9)	Date de présentation des offres (10)	Date de présentation des offres (11)	Date de présentation des offres (12)	Date de réception des offres (13)	Date de présentation des offres (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériels de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
3	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	950 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
5	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
6	Frais d'alimentation	DC	305 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/24	-	29/02/24	07/03/24	21/03/24	25/03/24	-	01/04/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	524 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	357 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 549 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
11	Assurances des véhicules	DC	65 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/24	-	15/02/24	22/02/24	07/03/24	11/03/24	-	18/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			7 400 000													



20 NOV 2023



Lomé, le... 15 NOV. 2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES D.A.F

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No (1)	Description des prestations, travaux (2)	Mode de passation (3)	Montant prévisionnel de la commande (MCP) (4)	Examen Direct (5)	Examen Indirect (6)	Date de présentation du dossier (7)	Date de ouverture des offres (8)	Date de présentation des offres (9)	Date de présentation des offres (10)	Date de présentation des offres (11)	Date de présentation des offres (12)	Date de présentation des offres (13)	Date de présentation des offres (14)	Date de présentation des offres (15)	Date d'achèvement (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	150 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 850 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	04/01/2024	09/01/24	-	12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24	-	13/02/24	15 jours	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	09/01/24	-	12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24	-	13/02/24	15 jours	BG
6	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	550 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	303 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	08/04/24	12/04/24	-	19/04/24	15 jours	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	15 jours	BG
12	Assurances des véhicules	DC	125 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/24	-	15/02/24	22/02/24	07/03/24	11/03/24	-	18/03/24	15 jours	BG
13	Frais d'impression	DC	60 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/24	-	22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24	-	23/04/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			11 938 000													



20 NOV 2023



Lomé, le...1.5.NOV..2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

TELEVISION TOGOLAISE

TVT

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

TELEVISION TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures, travaux ou services (2)	Mode de passation (3)	Montant Estimé en Dahras (CFA) (4)	Statut SALON Technique (5)	Statut SALON Financier (6)	Date de passation DAP/DC (7)	Date de réception des offres RDC/DC (8)	Date de ouverture des offres RDC/DC (9)	Date de réception des offres RDC/DC (10)	Date de réception des offres RDC/DC (11)	Appréciation (12)	Date de réception des offres CMA/PROCCP (13)	Date de réception des offres CMA/PROCCP (14)	Date signature de signature du contrat (15)	Date d'exécution (16)	Source de financement (17)	
1	Acquisitions de progiciels	DC	7 554 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/24	-	23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24	-	26/03/24	15 jours	BG	
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG	
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 740 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG	
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 306 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG	
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 883 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG	
6	Fournitures informatiques	DC	1 323 000	NON	OUI	18/01/2024	23/01/24	-	26/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	15 jours	BG	
7	Frais d'alimentation	DC	600 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/24	-	23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24	-	26/03/24	15 jours	BG	
8	Autres matériels et fournitures spécifiques	DC	1 000 000	NON	OUI	21/02/2024	26/02/24	-	29/02/24	07/03/24	21/03/24	25/03/24	-	01/04/24	15 jours	BG	
9	Achats de programmes de télévision	DC	8 700 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG	
10	Achats de films et documentaires	DC	2 900 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG	
11	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 078 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	30 jours	BG	
12	Entretien des bureaux	DRP	15 450 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	04/03/24	18/03/24	22/03/24	-	29/03/24	30 jours	BG	
13	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	760 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG	
14	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	15/02/2024	20/02/24	-	23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24	-	26/03/24	15 jours	BG	
15	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/24	-	23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24	-	26/03/24	15 jours	BG	
16	Autres entretiens et maintenances	AOO	161 091 000	OUI	NON	10/01/2024	17/01/24	-	20/01/24	19/02/24	04/03/24	11/03/24	-	18/03/24	30 jours	BG	
17	Frais d'impression	DC	365 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/24	-	11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24	-	12/04/24	15 jours	BG	
TOTAL GENERAL			210 850 000														



20 NOV 2023



Lomé, le....1..5..NOV..2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

RADIO LOME

R . L

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

RADIO LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (Financ. CFA) (4)	Statut du CDP (Oui/Non) (5)	Statut CDP (Oui/Non) (6)	Date de préparation du CDP/DCP (7)	Date de réception des offres (8)	Date de clôture des offres (9)	Date d'ouverture à l'adjudication (10)	Date de signature du marché (11)	Date de réception des offres (12)	Date de réception des offres (13)	Date de réception des offres (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Date d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 500 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
3	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	DC	2 500 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/24	-	01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24	-	02/04/24	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	24/01/2024	30/01/24	-	02/02/24	09/02/24	23/02/24	27/02/24	-	05/03/24	15 jours	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/24	-	01/02/24	08/02/24	22/02/24	26/02/24	-	04/03/24	15 jours	BG
6	Autres matériels et fournitures spécifiques	DC	1 000 000	NON	OUI	24/01/2024	30/01/24	-	02/02/24	09/02/24	23/02/24	27/02/24	-	05/03/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	28/03/2024	03/04/24	-	08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24	-	10/05/24	30 jours	BG
8	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/03/2024	03/04/24	-	08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24	-	10/05/24	15 jours	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 175 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	500 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/24	-	19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24	-	20/02/24	15 jours	BG
12	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/24	-	01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24	-	02/04/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			15 175 000													



20 NOV 2023



Lomé, le....15 NOV 2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

RADIO KARA

R . K

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

RADIO KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen ONICOP (Oui/Non) (5)	Examen CCAP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRAPC (7)	Date de réception avis de la CCN/ONICOP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'ouverture à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	En examen (12)	Date de réception avis CCN/ONICOP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date provisoire de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériels et équipements de radio	DC	3 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	15 jours	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
3	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	207 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
5	Entretien des bureaux	DC	346 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	145 000	NON	OUI	17/01/2024	23/01/24	-	26/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	207 000	NON	OUI	17/01/2024	23/01/24	-	26/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			4 355 000													

Lomé, le...1.5.NOV.2023

La PRMP

SEBADO Koffi



20 NOV 2023





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE

A.TO.P

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:


Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						POSTERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures, travaux (2)	Mode de passation (3)	Montant maximum à passer (FCFA) (4)	Appel d'offres ouvert (5)	Appel d'offres limité (6)	Date de publication d'ouverture (7)	Date de réception des offres (8)	Date de clôture de l'appel d'offres (9)	Date de l'ouverture des offres (10)	Date de l'attribution du marché (11)	Date de la signature du contrat (12)	Date de la réception des offres (13)	Date de la signature du contrat (14)	Date de la réception des offres (15)	Date de l'attribution du marché (16)	Source de Financement FAIRE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
4	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
5	Frais d'alimentation	DC	133 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/24	-	08/02/24	15/02/24	29/02/24	04/03/24	-	11/03/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 987 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
7	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/24	-	15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24	-	16/04/24	15 jours	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	350 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	03/04/2024	08/04/24	-	11/04/24	18/04/24	02/05/24	06/05/24	-	13/05/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	407 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
11	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	120 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/24	-	10/06/24	17/06/24	01/07/24	05/07/24	-	12/07/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			9 147 000													



20 NOV 2023



Lomé, le... 15. NOV. 2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

CENTRE DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN COMMUNICATION C.F.R.C

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS
CENTRE DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN
COMMUNICATION

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel en Nouveau Francs CFA (4)	Examen D'offre (Obligatoire) (5)	Examen CFA (Obligatoire) (6)	Date de proposition ELECTRONIQUE (7)	Date de réception de la COMPONCE (8)	Date des propos de la PIS (9)	Date d'expiration des offres (10)	Date de clôture des offres (11)	Date d'évaluation (12)	Date de réception des COMPONCE (13)	Date de réception du PIS (14)	Date préliminaire de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement NIRE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	700 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	238 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
4	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
5	Frais d'alimentation	DC	100 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/24	-	16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24	-	19/03/24	2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
8	Entretien matériels et mobiliers de bureau	DC	300 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
10	Assurances des véhicules	DC	60 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/24	-	15/02/24	22/02/24	07/03/24	11/03/24	-	18/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			3 798 000													



20 NOV 2023



Lomé, le... 15 NOV 2023

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

AGENCE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE A.N.P.A

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS
AGENCE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel du budget (PAC/PCA) (4)	Examen des CCP (5)	Examen des CCOT (6)	Date de réception du DAD/ADPO (7)	Date de réception des offres (8)	Date de réception des offres (9)	Date d'ouverture à soumission (10)	Date de clôture des offres (11)	Date d'ouverture (12)	Date de réception des offres (13)	Date de réception des offres (14)	Date de réception des offres (15)	Date d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	232 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 150 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			3 582 000													

Lomé, le...1.5.NOV..2023



20 NOV 2023





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication
et des Médias

DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES D.N.R.R

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Bur. +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80 - communication.gouv.tg

DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Ré. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	Unité (3)	Montant Prévisionnel en Francs CFA (4)	Exemple DROPP Ouverture (5)	Planifié OUI/Non (6)	Date de passation DAD/DROPP (7)	Date de ouverture des offres (8)	Appel d'offres OUI/Non (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Date de clôture des offres (11)	Date de réception (12)	Date de passation des offres (13)	Date de signature du contrat (14)	Date de réception des signatures du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	950 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	945 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
6	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
7	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	550 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
9	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	650 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
13	Frais d'impression	DC	282 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			8 477 000													



20 NOV 2023



Lomé, le 15 NOV 2023

La PRMP

SEBADO Koffi