

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS
AGENCE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	365 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	232 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	15/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 150 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			3 647 000													



09 FEB 2024

Lomé, le... 06 FEB 2024
La PRMP
SEBADO Koffi

MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS
DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Revision 1

Revision 2

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures /travaux	(2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DP/D (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau		DC	500 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau		DC	450 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)		DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires		DC	1 100 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés		DC	1 105 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
6	Fournitures informatiques		DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/24	-	11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24	-	12/02/24	15 jours	BG
7	Frais d'alimentation		DC	300 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau		DC	550 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/24	-	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	-	25/03/24	15 jours	BG
9	Entretien des bureaux		DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	25/01/24	08/02/24	12/02/24	-	19/02/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau		DC	600 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique		DC	500 000	NON	OUI	17/01/2024	22/01/24	-	25/01/24	01/02/24	15/02/24	19/02/24	-	26/02/24	15 jours	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction		DC	650 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
13	Frais d'impression		DC	282 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL				8 637 000													



09 FEB 2024

Lomé, le 06 FEB 2024

La PRMP

SEBADO Koffi

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS
DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Total plan de passation des marchés 8 637 000

Proportion jeunes et femmes entrepreneurs 25%

Montant marchés des jeunes et femmes 2 159 250

Montant attribué aux jeunes et femmes par la DNRR 1 450 000

Période couverte par la plan de passation de marché:


Janvier 2024 à Decembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	450 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
TOTAL GENERAL			1 450 000													



09 FEB 2024



AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2023

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DPP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/24	-	13/02/24	20/02/24	05/03/24	09/03/24	-	18/03/24	1 mois	BG
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/24	-	18/01/24	02/02/24	16/02/24	20/02/24	-	27/02/24	1 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	283 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
4	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
5	Frais d'alimentation	DC	133 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/24	-	08/02/24	15/02/24	29/02/24	04/03/24	-	11/03/24	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 987 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
7	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/24	-	15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24	-	16/04/24	15 jours	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	350 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	03/04/2024	08/04/24	-	11/04/24	18/04/24	02/05/24	06/05/24	-	13/05/24	15 jours	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	407 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/24	-	09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24	-	12/03/24	15 jours	BG
11	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/24	-	08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24	-	09/04/24	15 jours	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	120 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/24	-	10/06/24	17/06/24	01/07/24	05/07/24	-	12/07/24	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			9 230 000													



09 FEB 2024

Lomé, le 06.02.2024.

La PRMP

[Signature]

SEBADO Koffi