



INVESTISSEMENT CONTÔLE

INVESTISSEMENT



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 19/10/2023

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES



07 DEC 2023

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement de la cascade de KPETE BENA	DRP	50 000 000	non	oui					14/12/2023	18/12/2023		21/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	02/02/2024		06/02/2024	3mois	BIE
2	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement du site historique de KAMINA	DRP	40 000 000	non	oui					14/12/2023	18/12/2023		21/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	02/02/2024		06/02/2024	3mois	BIE
3	recrutement d'un bureau de controle pour le Developpement d'un tourisme vert: création d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKÉBOU	DRP	40 000 000	non	oui					21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	09/02/2024		13/02/2024	3mois	BIE
4	recrutement d'un bureau de controle pour l'Amenagement de la cascade de GBALEDJE	DRP	30 000 000	non	oui					21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	09/02/2024		13/02/2024	3mois	BIE
5	recrutement d'un bureau de controle pour la Valorisation du patrimoine culturel du KOUTAMMAKOU	DRP	30 000 000	non	oui					28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	09/02/2024	13/02/2024	16/02/2024		20/02/2024	3mois	BIE
COÛT TOTAL			190 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé