

GENERALITES

Pays : TOGO

Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE - MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

Projet : Projet d'Hybridation des Moteurs Diesel des Plateformes Multifonctionnelles avec système solaire (PHMD-PTFM)

Structure de coordination du Projet : Unité de Gestion du PHMD-PTFM

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : Mars 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2024 - Decembre 2024 (12 mois)

I FOURNITURES et TRAVAUX

1. Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Accord de Gestion de Don

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil d'examen Préalable en	Commentaires

1.2 Travaux (Sans Objet)

Méthode	Seuil d'examen Préalable en Dollars US	Commentaires

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

1.3 Taux de conversion

1 Dollar US = 500 F CFA

1.4 Source de financement

FCP (BIE)	Fonds de Contre-partie (Budget d'Investissement et d'Equipe ment)
BOAD	Banque Ouest-Africaine de Développement
FEM	Fonds Mondial pour l'Environnement

2. Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires : *Sans objet*3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : *Sans objet*

4. Marchés, Planning et méthode de passation : DRP : Demande de Renseignem ent de Prix

DC : Demande de Cotation

GENERALITES								DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
Ref. N°	Description des Contrats	Méthode de sélection	Crédit Estimatif en Dollars US (000)	Montant Estimatif en CFA (000)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par la Banque (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de non objection de la Banque	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Date de fin d'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de non objection de la Banque	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Logiciel informatique de gestion financière	DC	20 000	10 000 000	Non	Oui	OUI	Prévu	08/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	30/04/2024	1 mois	BOAD
			20 000	10 000 000				Réalisé											



11 MARS 2024