

Direction: CABINET

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	835 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Documentation et abonnement	DC	300 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	750 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Autres entretiens et maintenance	DC	652 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménager	DC	300 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
9	Acquisition de matériels micro-informatique (ordinateur, imprimante etc)	DRP	40 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	RI
10	Installation et câblage système réseaux au ministère	DRP	25 000 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	6 mois	RI
11	Acquisition de véhicule administratifs de service et utilitaires	DRP	54 500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	2 mois	RI
TOTAL			123 637 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publicq

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



21 DEC 2023

Direction: SECRETARIAT GENERAL

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original nov-23

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	450 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Documentation et abonnement	DC	200 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Frais d'alimentation	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Autres entretiens et maintenance	DC	200 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
	TOTAL		3 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



21 DEC 2023

Direction: DIRECTION DES ETUDES ET PLANIFICATION

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original** nov-23  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	675 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	250 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	650 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	293 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	100 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
TOTAL			2 018 000													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publicq  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



21 DEC 2023

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original nov-23

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	540 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	325 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	328 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
TOTAL			1 843 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publicq

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baileur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



21 DEC 2023

Direction: DIRECTION DE LA JEUNESSE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original nov-23

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	400 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	275 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	420 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
8	Acquisition de Kits d'outillage pour les artisans	DRP	15 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1/2 mois	UNFPA
TOTAL			17 495 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



2 1 DEC 2023

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction: DIRECTION DE L'EMPLOI DES JEUNES

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original nov-23

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	355 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	100 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
TOTAL			2 255 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publicq

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



21 DEC 2023

Direction: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original nov-23  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à novembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passat <sup>n</sup> du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien	DC	450 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
4	Documentations et abonnements	DC	200 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
5	Frais d'alimentation	DC	350 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	RI
TOTAL			2 600 000													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publicq  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



21 DEC 2023