

MINISTRE DELEGUE CHARGE DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CABINET

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 4/12/22

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBERTE - PATRIE

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF N°	Description des Fournitures/ Travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Autres achats de biens non ventilés ailleurs 21 500 000																
1	Entretien des bureaux	DC	900 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	1 100 000	non	oui	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1 mois	BG
7	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	1 500 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			5 900 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



Le Ministre

Essomanam EDJEBA



20 NOV 2023

DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA CARTOGRAPHIE(DIC)

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 4/12/22

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX																
Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	989 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	300 000	non	oui	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	1 000 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			4 189 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



Le Ministre

Essomanam EDEBA

MINISTERE DELEGUE CHARGE DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT REGIONALE(DPAR)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL -LIBERTE- PATRIE

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 4/12/22

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX																
Réf N°	Description des Fournitures/ Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	539 000	non	oui	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	non	oui	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
8	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	1 000 000	non	oui	07/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		3 889 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de f

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace



Le Ministre

Essomanam EDJEBA

