

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

**MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'ENERGIE
ET DES MINES**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
EXERCICE 2024**

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de progiciel	DC	3 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
5	Acquisition de matériel micro-informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
6	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	9 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses réparations du matériels et mobiliers			27 500 000													
BIENS ET SERVICES																
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	706 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
8	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
9	Frais d'alimentation	DC	1 800 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BG
10	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 030 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
14	Frais d'impression	DC	950 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			10 586 000													
COÛT TOTAL			38 086 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	385 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	365 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 820 000													
COÛT TOTAL			2 820 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
4	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses reparations du matériels et mobiliers			8 500 000													
BIENS ET SERVICES																
5	Fournitures papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	20/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
6	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	20/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	750 000	NON	OUI	20/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	2 MOIS	BG
8	Eretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	2 MOIS	BG
9	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			4 750 000													
COÛT TOTAL			13 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oul/non) (5)	Examen CCMP (Oul/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BG
	TOTAL BIENS ET SERVICES		200 000													
	COÛT TOTAL		200 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			500 000													
COÛT TOTAL			500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1MOIS	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1MOIS	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses reparations du matériels et mobiliers			4 000 000													
BIENS ET SERVICES																
4	Fournitures papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
5	Fournitures informatiques	DC	355 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	2 MOIS	BG
7	Entretien des bureaux	DC	350 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 305 000													
COÛT TOTAL			5 305 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 250 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 750 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
4	Acquisition des switchs, routeurs et répéteurs	DC	500 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BIE
5	Acquisition de matériels et outillages spécifiques	DC	500 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BIE
6	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : fourniture et pose de matériels	AOI	708 096 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	04/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	6 MOIS	BIE
7	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : fourniture et pose de matériels (Marché réservé aux Jeunes et femmes entrepreneurs)	AOI	500 000 000	OUI	NON	18/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	4 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses réparations du matériels et mobiliers			1 217 096 000													
BIENS ET SERVICES																
8	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
9	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
10	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	226 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	2 MOIS	BG
11	Entretien des bureaux	DC	357 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	-	01/02/2024	12 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	-	01/02/2024	12 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	-	01/02/2024	12 MOIS	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	12 MOIS	BG
15	Frais d'impression	DC	242 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 575 000													
COÛT TOTAL			1 219 671 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	3 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 150 000													
COÛT TOTAL			2 150 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 150 000													
COÛT TOTAL			2 150 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 750 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BIE
4	Acquisition de matériels et outillages techniques : Acquisition de matériels d'analyses chimiques pour le laboratoire des mines	DC	6 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses réparations du matériels et mobiliers			16 250 000													
BIENS ET SERVICES																
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
6	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	197 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
8	Entretien des bureaux	DC	2 700 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	440 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	22/11/2023	26/11/2023	-	29/11/2023	06/12/2023	20/12/2023	24/12/2023	-	31/12/2023	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			5 387 000													
COÛT TOTAL			21 637 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	50 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	39 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 289 000													
COÛT TOTAL			1 289 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillor de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	115 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	160 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 234 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 639 000													
COÛT TOTAL			1 639 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillor de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 150 000													
COÛT TOTAL			2 150 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	290 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	203 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	28/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 603 000													
COÛT TOTAL			1 603 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	60 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	25 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 585 000													
COÛT TOTAL			1 585 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	160 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	160 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	98 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	829 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	80 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 877 000													
COÛT TOTAL			1 877 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	2 MOIS	BIE
	TOTAL Acquisition et grosses reparations du materiels et mobiliers		5 000 000													
BIENS ET SERVICES																
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	350 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	256 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	240 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
	TOTAL BIENS ET SERVICES		2 696 000													
	COÛT TOTAL		7 696 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



01 DEC 2023



MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENERGIE ET DES MINES

PROJET DE PROSPECTION GEOCHIMIQUE STRATEGIQUE AU NORD 9EME DEGRE DE PARALLELE AU TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Projet de prospection géochimique stratégique au nord 9ème degré de parallèle au Togo : Acquisition de matériels et outillages spécifiques : Acquisition de matériels et consommables de laboratoire	AOO	200 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	17/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	2 MOIS	BIE
	TOTAL Acquisition et grosses reparations du matériels et mobiliers		200 000 000													
BIENS ET SERVICES																
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	2 720 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	3 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 200 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	12 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BG
	TOTAL BIENS ET SERVICES		16 920 000													
	COÛT TOTAL		216 920 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023

