

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :
Plan original : 30 novembre 2023
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION												PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNGCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNGCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestats (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNGCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNGCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNGCP (21)	Date Négotiation (22)	Vérif RfP PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUPIE (26)
1	Frais d'études techniques immobilisés : recrutement d'un consultant pour appui technique financier et juridique pour le montage et la structuration de projets et fonds d'investissement	DRP	13 000 000	NON	OUI					05/01/2024	09/01/2024	-	12/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	-	14/03/2024	2 MOIS	BG
	COÛT TOTAL		13 000 000																						

SPQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Lancement de renseignements de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant individuel
DNGCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Paritaire Technique et Financier (Bailleurs de fonds)



01 DEC 2023



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION												PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DINCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TER et AMI (7)	Date avis CCMP/DINCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DINCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DINCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DINCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement BURE (26)
1	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : Travaux d'activités techniques immobilisées : recrutement d'un consultant chargé des études d'extension de nouveaux réseaux dans les régions du Togo	AMII	300 000 000	OUI	NON	21/12/2023	28/12/2023	31/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	-	13/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	-	01/05/2024	1 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		300 000 000																						

SPQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPSP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SPSD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

AM : Appel à manifestations d'intérêt

DPP : Demande de renseignements de prix

DC : Demande de cotation

CI : Consultant Individuel

DNCOP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenariat Technique et Financier (Bailleur de fonds)



01 DEC 2023



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 30 novembre 2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Travail-Liberty-Patrie

Periode couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Rat. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Qualimont) (5)	Examen CCMP (Qualimont) (6)	Date Préparation des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestations* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission* (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et services de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUE (26)
1	Projet de prospection géochimique stratégique au nord 9ème degré de parallèle au Togo : recrutement d'un consultant pour la revue de la stratégie minière.	AMI	200 900 000	OUI	NON	09/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	24/02/2024	-	27/02/2024	28/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	-	17/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	01/05/2024	-	05/05/2024	3 MOIS	BIE
2	Projet de prospection géochimique stratégique au nord 9ème degré de parallèle au Togo : Frais d'étude techniques immobilisés : Recrutement d'experts géologue explorateur, géochimiste et géomaticien.	DRP	46 500 000	NON	OUI				08/01/2024	12/01/2024		-	15/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	27/02/2024	-	02/03/2024	9 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		247 400 000																						

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFBP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFPV : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignements de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



01 DEC 2023

