

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM)

Gestion 2024

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	751 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (22 000 000)															
9.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	non	oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	HPIP
9.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	non	oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2mois	HPIP
9.3	Aménagement et grosse réparations de bâtiment administratif à usage de bureau	DC	7 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	HPIP
COÛT TOTAL			29 751 000													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

LA PRMP

DRP : Demande de Renseignement de Prix

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC : Demande de cotation

Tossenou GBEDJOU



01 DEC 2023



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAJ D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 400 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (3 000 000)															
7.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	Non	oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			7 600 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



01 DEC 2023

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

05/10/2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024.

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	663 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 563 000													

DC : Demande de cotation

7500000

DRP : Demande de Renseignement de Prix

3937000

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

3563000

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement


RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



01 DEC 2023

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
BIENS ET SERVICES																	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG	
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (32 000 000)																
7.1	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaire	DRP	26 000 000	Non	Oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1 mois	Hors PIP	
	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	5 000 000	Non	Oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP	
7.2	Acquisition de matériel micro-informatiques (ordinateur, imprimantes, scanners, vidéo projecteur, switches, routeurs et répéteurs...)	DC	1 000 000	Non	Oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP	
COÛT TOTAL			34 000 000														

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

DC : Demande de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION MARITIME
 (DRPDAT - RM / TSEVIE)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délaï d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	349 250	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	350 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			3 049 250													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)


BE : Bon d'Engagement



01 DEC 2023

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	390 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	315 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			995 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION
DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION CENTRALE
(DRPDAT - RC / SOKODE)**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
7	Autres matières, Matériel et fournitures	DC	350 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement



01 DEC 2023

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU
 DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION
 DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION DE LA KARA
 (DRPDAT - RK / KARA)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtimnts administratifs à usage de bureau	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Autres matières, matériel et fournitures	DC	310 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 169 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
8	Acquisition et grosses réparations des immeubles (25 000 000)															
8.1	Aménagement et grosse réparations de bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	25 000 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			27 979 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engement



01 DEC 2023

LA BRMP

Tossenou GBEDEWOU



DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION DES SAVANES
 (DRPDAT - RS / DAPAONG)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	403 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	475 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
6	Autres matières, matériels et fournitures	DC	350 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 828 000													

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de l

BE : Bon d'Engement



01 DEC 2023

LA PRME

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 200 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratif et de fonction	DC	600 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			5 100 000													

AON: Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



01 DEC 2023

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fouritures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fouritures informatiques	DC	1 000 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 900 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonc

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	332 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Oui	Non	28/12/2023	04/01/2024		07/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			3 682 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

LA PRMP

Tossenou GBEDEWO



01 DEC 2023



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Oui	Non	28/12/2023	04/01/2024		07/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			3 600 000													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



Tossenou GBEDEWOU

01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE
LA COOPERATION

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT (DGPD)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	800 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	80 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicule administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	BG
8	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (15 000 000)															
8.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	Non	oui	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
8.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	Non	oui	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
TOTAL			18 880 000													

LA PRMP

AON : Appel d'Offre National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
PTF : Partenaires Techniques et Financiers



01 DEC 2023

Tossenou GBEDEWOU



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES DE
 DEVELOPPEMENT (DPPD)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	150 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	450 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicule administratif	DC	700 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 300 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE
 LA COOPERATION
 DIRECTION DES ETUDES DE POPULATION (DEP)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAJ D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonctions	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 400 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DES ETUDES GENERALES (DEG)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3 : _____

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAJ D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			3 100 000													

LA PRMP



Tossenou GBEDEWOU

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



01 DEC 2023

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DES ARCHIVES (CDT)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	300 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	120 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	12 mois	BG
6	Autres matières, matériel et fournitures	DC	400 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (2 000 000)															
7.1	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			4 620 000													

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 CENTRE DE SUIVI INFORMATIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Eentretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	596 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (1 000 000)															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			3 596 000													

- A OI : Appel d'Offre Intenational
- AON : Appel d'Offre National
- DC: Demande de cotation
- DRP : Demande de renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
- CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
- PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



Tossenou GBEDEYOU



01 DEC 2023

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAJ D'EXECUTION			
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	537 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	63 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			4 300 000													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

LA PRMP

DRP : Demande de Renseignement de Prix

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC : Demande de cotation

Tossenou GBEDEWO



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DE L'ORIENTATION SPATIALE DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION			
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	426 250	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	60 750	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
10	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (1 000 000)															
10.2	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Oui	Non	20/12/2023	27/12/2023		30/12/2023	29/01/2024	12/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	HorsPIP
COÛT TOTAL			4 387 000													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA CARTOGRAPHIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 289 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 250	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2mois	BG
8	Documentations et abonnement	DC	60 750	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
9.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			4 150 000													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

LA PRMP

DRP : Demande de Renseignement de Prix

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation



01 DEC 2023

Tossenou GBEDEWOU



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
 COOPERATION
 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT REGIONAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	539 250	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
8	Documentations et abonnement	DC	60 750	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (1 000 000)															
9.1	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			3 950 000													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



01 DEC 2023



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE
 LA COOPERATION
 INSTITUT AFRICAIN DE L'INFORMATIQUE (IAI-TOGO)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
BIENS ET SERVICES																
1	Matériels informatiques et bureautiques	DC	8 500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			8 500 000													

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



- AOI : Appel d'Offre International
- AON : Appel d'Offre National
- DC: Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
- CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
- PTF : Partenaires Techniques et Financiers



01 DEC 2023