

MINISTERE DU DESENCLAVEMENT ET DES PISTES RURALES

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

DIRECTION DES PISTES RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ANNEE 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 19/12/2023

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales y compris ponts dans les 5 régions du Togo	AOI	27 038 000 000	Oui	Non	01/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	25/01/2024	08/02/2024	15/02/2024		22/02/2024	12 mois	BIE
2	Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau des pistes rurales dans les 5 régions du Togo	AOI	5 000 000 000	Oui	Non	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	04/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	6 mois	SAFER
3	Construction de barrières de pluies sur certaines pistes rurales	AOO	118 100 000	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	01/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	6 mois	KfW+AFD
4	Travaux de réhabilitation du bâtiment du MDRP, Phase 4 : Réservé aux JFE	AOO	150 000 000	Oui	Non	18/01/2024	25/01/2024		29/01/2024	28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	6 mois	BIE
COÛT TOTAL			32 306 100 000													

Légende:

*Conformément à l'accord de prêt

NOTA BENE:

RI : Ressources Internes, CP: Contre Partie , RE : Ressources Externes ; BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , AON: Appel d'Offres National,

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI*: Entente directe sollicitée et obtenue

Lomé, le 19 DEC 2023

La Personne Responsable des
Marchés Publics



PIALABANA Akpa-Esso



21 DEC 2023

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

19/12/2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET SERVICES

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 800 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	500 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	520 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	9 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 500 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
6	Frais de gardiennage (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	7 686 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
7	Véhicule de chantier 4x4 de type double cabine plus véhicules de liaison (PAPR Phase 2)	AOO	182 130 000	Oui	Non	12/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	21/02/2024	06/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	2mois	KfW
8	Ensemble équipements géotechnique et topographique GPS de type MAP 86i ou équivalent (2 lots) (PAPR Phase 2)	DRP	13 542 602	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	3semaines	KfW
9	Acquisition de micro-ordinateurs portatifs et de bureau (PAPR Phase 2)	DRP	23 043 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	3semaines	KfW
10	Acquisition de matériel et fournitures de bureau (PAPR Phase 2)	DRP	15 393 600	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	3semaines	KfW
11	Acquisition de matériel et fourniture informatique (PAPR Phase 2)	DRP	13 787 798	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	3semaines	KfW
12	Fournitures de bureau et articles liés (PAPR Phase 1)	DC	2 804 500	Non	Oui	27/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	3semaines	KfW
13	Fourniture de matériel de bureau (PAPR Phase 1)	DC	3 500 000	Non	Oui	27/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	3semaines	KfW
14	Acquisition du matériel informatique (PAPR Phase 1)	DC	8 500 000	Non	Oui	27/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	3semaines	KfW
COÛT TOTAL			275 707 500													

AOI : Appel d'Offre International
 AON : Appel d'Offre National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



21 DEC 2023



Lomé le **19 DEC 2023**
 La Personne Responsable des
 Marchés Publics
 PIALABANA Akpa-Esso

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 19/12/2023
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET SERVICES

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	5 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	9 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 500 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	300 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
7	Acquisition de matériel de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	5 085 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DRP	10 679 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
9	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	31 061 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
10	Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	4 675 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			61 300 000													

- AOI : Appel d'Offre International
- AON : Appel d'Offre National
- DC : Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



21 DEC 2023

Lomé le, **19 DEC 2023**
La Personne Responsable des
Marchés Publics



PIALABANA Akpa-Esso