

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

TravailLiberte-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 02/2024 à 12/2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

		GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
Ref. No (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)		
1	Recrutement du personnel de l'équipe MCC : 05 gestionnaires de contrat, expert en analyse financier, expert en suivi évaluation, responsable financier, Chargé de la communication et des parties prenantes	AMI	162 000 000	OUI	NON	01/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	04/03/2024	14/03/2024	21/03/2024		24/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	07/04/2024		11/04/2024	6 MOIS	MCC		
2	Recrutement d'un consultant individuel pour la revue des rapports Dalberg	DC	9 700 000	NON	OUI					08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	30/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	27/04/2024		01/05/2024	3 MOIS	Fonds de transfert		
3	Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du site web de la cellule	DC	9 500 000	NON	OUI					08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	30/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	27/04/2024		01/05/2024	2 MOIS	Fonds de transfert		
	TOTAL		181 200 000																								

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQD : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFSP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFED : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

DT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



29 FEV 2024

