

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DINCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DINCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DINCMP 01 (21)	Date Négotiation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement RURE (25)
1	Etudes et projets consultations diverses	DRP	30 000 000	non	oui					22/03/2024	26/03/2024		26/03/2024	13/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	04/05/2024	08/05/2024	15/05/2024		15/05/2024	4 mois	Compte DNA
	COUT TOTAL		30 000 000																						

Directeur des Assurances P.i



26 FEV 2024

Koffi Masé Elom ASSIGNON