

Plan original : 28/11/22
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DDCMP (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN CMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestats (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN CMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement R/RE (25)
1	Prestations de services des ingénieurs statisticiens économistes et informaticiens	DC	10 000 000	non	oui					05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	6 mois	Subventions de l'Etat 2024 et des
2	Etudes économique et sociale	DRP	50 000 000	non	oui					27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	20/03/2024	24/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	14/04/2024		21/04/2024	6 mois	Subventions de l'Etat 2024 et des années antérieures
COÛT TOTAL			60 000 000																						

DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP: Commission de Contrôle de Marchés Publics
PTF: Partenaire Technique et Financier (Baileur de fonds)
BE: Bon d'Engagement
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources Externes

Lomé, le _____

Le Président du CNPE

Kpowbié Tchasso AKAYA



11 DEC 2023

Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques

Période couverte par le plan de passation : Janvier à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref N° (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITION TECHNIQUE			PROPOSITION FINANCIERE			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Méthode de passation de services (3)	Montant prévisionnel de Budget (PCPA) (4)	Estime BEMEP (bilateral) (5)	Estime CCMP (bilateral) (6)	Date de préparation TDR et AAI (7)	Date mise CCMP/DCMP P par AAI (8)	Date de lancement de la manifestation Rég (9)	Date d'ouverture des manifestes (10)	Date mise rendue et de préparation DP (11)	Date mise CCMP/DCMP sur BP (12)	Date mise ajoutée de PTP (13)	Date d'activation à la consultation (14)	Date correction des propos (15)	Date Pn d'activation (16)	Date mise CCMP/DCMP sur BP (17)	Date mise ajoutée de PTP (18)	Création des offres (19)	Date Pn évaluation (20)	Date mise CCMP/DCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date mise PTP et services de Gestion (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)		
1	Réorganisation et gestion de la base de données de la DGEAE (recrutement d'un consultant)	DC	2 000 000	non	oui							12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	16/03/2024	22/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
2	Renforcement des capacités des cadres de DGEAE en Excel (recrutement d'un consultant)	DC	2 000 000	non	oui							10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		10/02/2024	14/02/2024	18/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
3	Refonte des questionnaire des enquêtes conjoncturelles (recrutement d'un consultant)	DC	2 000 000	non	oui							11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024		29/02/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
4	Refonte du tableau de bord de l'économie nationale (recrutement d'un consultant)	DC	2 000 000	non	oui							12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
5	Conception d'un nouveau modèle de prévision basé sur la demande et offre (recrutement d'un consultant)	DC	10 000 000	non	oui							13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	17/02/2024	21/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
6	Mise en place d'un modèle d'analyse et de gestion des facteurs de risques macroéconomiques	DC	3 000 000	non	oui							14/01/2023	18/01/2023		21/01/2023	28/01/2023	07/02/2023	11/02/2023		14/02/2023	18/02/2023	22/02/2023	25/02/2023		04/03/2023	9 mois	Subvention d l'Etat
7	Elaboration d'un indice de compétitivité de l'économie togolaise (recrutement d'un consultant)	DC	2 000 000	non	oui							15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	9 mois	Subvention d l'Etat
TOTAL			23 000 000																								



11 DEC 2023