

MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE
ET DE LA PROTECTION COTIERE

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CAMPAGNE 2024

SOMMAIRE

N° d'ordre	Désignation	Page
1	CABINET	2
2	DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES	3
3	DIRECTION DE LA PECHE ET DE L'ACQUACULTURE	5
4	SECRETARIAT GENERAL	1
5	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	1

Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de Passation de Janvier 2024 à décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



27 DEC 2023

FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnel le de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 134 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du Mobiliers et matériel de Bureau	DC	223 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	950 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	285 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	2 mois	BG
9	Assurance	DC	160 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	2 mois	BG
10	Frais d'alimentation	DC	600 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	2 mois	BG
11	Frais de gardiennage	DC	1 416 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BG
12	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	2 mois	BG
13	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	2 mois	BG
14	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	2 mois	BG
15	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DRP	19 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	2 mois	BG
	COÛT TOTAL		35 368 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics



27 DEC 2023

Lomé, le

27 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

CABINET

DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



27 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OUI	15/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	961 000	NON	OUI	15/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	2 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	15/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	12 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	12 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	2 mois	BG

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
7	Assurance des véhicule	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	13 mois	
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	25/01/2024	31/01/2024		03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	2 mois	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	31/01/2024		03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	2 mois	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	25/01/2024	31/01/2024		03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	2 mois	BG
11	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DC	2 000 000	NON	OUI	25/01/2024	31/01/2024		03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	2 mois	BG
	COÛT TOTAL		12 711 000													

Lomé, le **27 DEC 2023**
La Personne Responsable des Marchés Publics



27 DEC 2023



Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

Cabinet

Direction de la Pêche et de l'Acquaculture

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passatio Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



27 DEC 2023

Période couverte par le Plan de Passatio Janvier 2024 à décembre 2024

I FOURNITURES DES BIENS & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthod e passatio n du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Exame n DNCM P (Oui/n on)	Exame n CCMP (Oui/n on)	Date de préparation DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P	Date non obje ction du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non obje ction du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	665 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	270 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 650 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	12 mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	150 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	240 000	NON	OUI	15/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	12 mois	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	25/01/2024	31/01/2024		03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024		06/03/2024	2 mois	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	BG



27 DEC 2023

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	BG
13	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (motos)	DC	2 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		12 975 000													

Lomé le

27 DEC 2023

Personne Responsable des marchés publics

TCHABANA Farouk





27 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Désignation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCMP (Oui/N on)	Examen préalable de la CCMP (Oui/N on)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCMP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
	Projet de développement de l'aquaculture au Togo															
1	Acquisition des alevins de Tilapia (4 190 000 unités)	AOO	419 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	BIE
2	Acquisition de 225 tonnes d'aliments pour poissons	AOO	225 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	BIE
3	Acquisition de 40 cages flottantes de 75 m3 chacune(120000000) et de 30 cages flottantes de 400 m3 chacune	AOO	300 000 000	OUI	NON	03/04/2024	11/04/2024		15/04/2024	15/05/2024	29/05/2024	05/06/2024		12/06/2024	2 mois	BIE
4	Aménagement de la retenue d'eau de Pansière	DRP	70 872 812	NON	OUI	05/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	21/03/2024		28/03/2024	2 mois	BIE
5	Travaux de refection d'une piste d'accès au site de Pansière	DC	5 835 924	NON	OUI	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	2 mois	BIE
6	Construction d'un bâtiment servant de magasin et de logement à Pansière	DC	7 079 560	NON	OUI	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	2 mois	BIE
7	Acquisition d'une granuleuse et accessoires pour la ferme de Pansière	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	2 mois	BIE
8	Eclairage avec les panneaux solaires sur le Site de Pansière	DC	6 000 000	NON	OUI	09/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	2 mois	BIE
	Projet d'aménagement du port de pêche															
9	Construction de magasins d'engins de pêche (8 blocs x 14)	AOO	125 110 313	OUI	NON	18/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	2 mois	BIE
10	Construction d'une salle de traitement des eaux usées des marchés à poisson	AOO	100 000 000	OUI	NON	18/03/2024	25/03/2024		02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	2 mois	BIE
11	Travaux de lutte contre incendie et bache d'eau	AOO	100 000 000	OUI	NON	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	18/02/2024	03/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	2 mois	BIE
13	Camion hydrocureur	AOO	179 889 687	OUI	NON	09/01/2023	16/01/2023		19/01/2023	18/02/2023	04/03/2023	11/03/2023		12/01/2024	2 mois	BIE
15	Travaux de pavage et d'assainissement entre les marchés extérieurs	DRP	25 000 000	NON	OUI	09/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	2 mois	BIE
16	Installation de 3 mâts d'éclairage	DRP	25 000 000	NON	OUI	06/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	2 mois	BIE
17	Réhabilitation de la portion de la clôture du chenal d'accès	DC	10 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	2 mois	BIE

N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNC MP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
18	cloisonnement de l'espace de pesée et de contrôle vétérinaire	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	2 mois	BIE
19	Construction de clôture de séparation entre la criée et les marchés à poissons (320 m)	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	2 mois	BIE
TOTAL			1 609 288 296													

Légende: ** c'est l'appel d'offres qui a été initié en 2022
 Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours
 *Conformément à l'accord de prêt

TOTAL

RI : Ressources Internes,
 CP: Contre Partie ,
 RE : Ressources Externes
 BIE : Budget d'Investissement et d'Equipe ment ,
 AON: Appel d'Offres National,
 AOI : Appel d'Offres International,
 AOO : Appel d'Offres Ouvert ;



27 DEC 2023

Lomé le 27 DEC 2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Janvier 2024 à décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



27 DEC 2023

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	980 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	140 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
	Assurance des véhicules	DC	340 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
12	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
13	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	2 mois	BG
14	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
	COÛT TOTAL		9 660 000													

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

27 DEC 2023



Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

CABINET

Direction des affaires juridiques et du contentieux

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

27 DEC 2023

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du Mobiliers et matériel de Bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	230 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	2 mois	BG
6	Assurance	DC	80 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	2 mois	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	2 mois	BG
9	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DC	1 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	2 mois	BG
COÛT TOTAL			4 910 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

