

Date d'approbation du plan de passation des marchés : Plan original : 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrat (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement R/RE (27)
1	Installation du système de facturation portuaire connecté au SEGUCE	AMI	656 368 000	OUI	NON	08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	10/11/2023	21/11/2023	28/11/2023		01/12/2023	05/12/2023	21/12/2023		27/12/2023		03/01/2024	3mois	BIE	

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

DRP: Demande de renseignement de prix

Lomé le

27 DEC 2023

Personne Responsable des Marchés Publics



27 DEC 2023



Ministère de l'Economie maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière
 CABINET
 Direction de la Pêche et de l'Acquaculture
 Date d'approbation du plan de passation de marché :



27 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-Paix

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :
 Janvier 2024 à décembre 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Ouilnon) (5)	Examen CCMP (Ouilnon) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement R/IRE (27)	
1	Recrutement d'un bureau de contrôle pour les travaux d'aménagement de Pansière	DRP	30 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024		30/03/2024	3mois	BIE	
2	Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la supervision des travaux de construction d'infrastructure au port de pêche de Lomé	DRP	15 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024		30/03/2024	3mois	BIE	
TOTAL			45 000 000																								

AMI Appel à Manifestation d'intérêt
 CR Consultation Restreinte
 SFQC Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT Qualité Technique
 DDP Demande de prix
 CI Consultant Individuel
 DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
 DRP Demande de renseignement de prix

Lomé le 27 DEC 2023
 Personne Responsable des Marchés Publics

