

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DI

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Structure: Agence Togo Digital

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original 05/12/2023

Révision 1 : 07/03/2024

Révision 2 :

Révision 3 :



19 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Acquisition de deux (02) véhicules 4X4 au profit de l'Agence Togo Digital	DRP	60 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	N/A	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024	N/A	24/02/2024	2 Mois	Transfert
2	Fournitures et consommables informatiques et de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024	N/A	28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	N/A	07/05/2024	15 jours	Transfert
3	Acquisition de petites fournitures et petits matériels	DC	5 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024	N/A	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	N/A	29/04/2024	15 jours	Transfert
4	Recrutement d'un assureur pour la souscription à la police d'assurance maladie du personnel de l'ATD de 2024 à 2026	DRP	40 000 000	Non	Oui	03/01/2024	07/01/2024	N/A	10/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	N/A	19/02/2024	36 Mois	Transfert
5	Recrutement d'un assureur pour la souscription à la police d'assurance multirisque des locaux de l'ATD de 2024 à 2026	DC	3 000 000	Non	Oui	28/03/2024	01/04/2024	N/A	04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024	N/A	06/05/2024	36 Mois	Transfert
6	Acquisition de matériel informatique: copieur	DC	4 000 000	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	N/A	23/04/2024	15 jours	Transfert
7	Travaux d'aménagement des locaux de l'ATD	DRP	80 000 000	Non	Oui	20/05/2024	24/05/2024	N/A	27/05/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	N/A	08/07/2024	02 Mois	Transfert
COÛT TOTAL			212 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Iexternes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

DC : Demande de Cotation

Lomé, le

18 MARS 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



Messanvi ETIM