

Structure: Agence Togo Digital

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original 05/12/2023
Revision 1 07/01/2024
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : Janvier 2024 à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Pi

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ¹ des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ² (9)	Date d'ouverture des manifestat ³ (10)	Date liste restreinte et préparatio ⁴ n DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit ⁵ (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouvertur ⁶ e (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociatio ⁷ n (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisio ⁸ nnelle de signatur ⁹ e de contrat (24)	Délai d'exéc ¹⁰ u-tion (mois) (25)	Source de financem ¹¹ ent RI/RE (26)
1	Recrutement d'un opérateur pour le gestion unique des services publics	AM	150 000 000	Oui	Non	11/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024	N/A	06/06/2024	14/06/2024	24/06/2024	N/A	01/07/2024	07/07/2024	08/07/2024	11/07/2024	N/A	19/07/2024	2 mois	Transfert	
2	Mise en place de la plateforme d'interopérabilité (plateforme F-E-Gouvernance Accélérée - FGA de l'Etat)	AM	144 000 000	Oui	Non	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	05/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	N/A	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	N/A	24/06/2024	08/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	N/A	12/07/2024	2 mois	Transfert
3	Recrutement du service de contrôle des signatures	AM	150 000 000	Oui	Non	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024	13/04/2024	08/05/2024	14/05/2024	N/A	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	14/06/2024	N/A	17/06/2024	31/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	N/A	08/07/2024	2 mois	Transfert
4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des manuels de procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés de l'ATI	DC	10 000 000	Non	Oui					15/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	29/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	N/A	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	N/A	03/05/2024	10 jours	Transfert
5	Sélection d'un cabinet pour la réalisation du design, l'analyse et la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des locaux de l'ATI	DC	10 000 000	Non	Oui					15/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	29/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	N/A	15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	N/A	03/05/2024	10 jours	Transfert
6	Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle des travaux d'aménagement des locaux devant abriter le Premier Bureau Tech Hm	DDP	50 000 000	Non	Oui					11/03/2024	16/03/2024	N/A	21/03/2024	02/04/2024	10/04/2024	19/04/2024	N/A	22/04/2024	26/04/2024	05/05/2024	03/05/2024	N/A	10/05/2024	6 mois	Transfert
Coût Total			550 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

552 000 000
500 000 000



19 MARS 2024

Lomé, le 18 MARS 2024
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
Messanyi ETIM