

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 15 décembre 2023

Revision 1 : 19 février 2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition et installation des serveurs de sécurité pour le projet d'interopérabilité des administrations (X-ROAD) et la plateforme PKI (Public Key Infrastructure)	AOI	863 663 178	OUI	NON	18/03/2024	25/03/2024	N/A	29/03/2024	13/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	N/A	11/06/2024	4 mois	BG
TOTAL			863 663 178													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 AON : Appel d'Offres National
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes
 DC : Demande de Cotation



14 MARS 2024

Approuvé le

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



Messanvi ETIM