

**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
ET TRANSFORMATION DIGITALE**

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

**VERSION ACTUALISEE DU PLAN DE PASSATION
DES MARCHES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE**

MARS 2024

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/12/2023
Révision 1 : 19/03/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	22 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	-	12/04/2024	19/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1mois	BIE
2	Acquisition d'un groupe électrogène au profit du Cabinet du MENTD	DRP	20 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1mois	Budget ARCEP
3	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	DC	2 000 000	NON	OUI	09/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	1mois	BIE
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 500 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	1mois	BIE
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024	-	24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	-	26/07/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			52 000 000													

AON : Appel d'Offres National

BE : Bon d'Engement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)


Messanvi ETIM



27 MARS 2024

Plan original : 05/12/2023
Révision 1 : 19/03/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024
FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	20 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	1mois	BIE
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	12/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	-	07/06/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 614 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	-	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	-	24/05/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	16/04/2024	20/04/2024	-	23/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	1/2 mois	BG
5	Assurances des véhicules	DC	2 320 000	NON	OUI	16/04/2023	20/04/2023	-	23/04/2023	30/04/2023	14/05/2023	21/05/2023	-	28/05/2023	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			28 534 000													

AON : Appel d'Offres National

BE : Bon d'Engement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



27 MARS 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 05/12/2023
Révision 1 19/03/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	03/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 000 000													

AON : Appel d'Offres National

BE : Bon d'Engement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



27 MARS 2024