

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 15 décembre 2023

Revision 1 : 19 février 2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

Réf. No.(1)	Description des services (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCC P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestation s (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DNCCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement R/RE
1	Prestations de services dans le cadre du développement de modules complémentaires pour la plateforme NOVISSI	AMII	200 000 000	OUI	NON	20/03/2024	27/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	N/A	10/05/2024	24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	N/A	12/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	N/A	31/07/2024	12 mois	BG
2	Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique sur l'ensemble des projets en charge du MENTD	AMII	416 558 933	OUI	NON	27/03/2024	03/04/2024	06/04/2024	21/04/2024	05/05/2024	12/05/2024	N/A	15/05/2024	29/06/2024	06/07/2024	13/07/2024	N/A	17/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	31/07/2024	N/A	07/08/2024	13 mois	BG (131 191 400 sur le projet Tech Hub et 285 367 533 sur le projet digitalisation de 20 services publics)
TOTAL			616 558 933																						

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt

AMII: Appel à Manifestation International

CR: Consultation Restreinte

SFGC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT: Qualité Technique

DDP: Demande de prix

CI: Consultant Individuel

DNCCP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

BIE: Budget d'investissement de l'Etat



14 MARS 2024

Approuvé le :

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

