

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

C A B I N E T

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

Plan de Passation des Marchés (PPM), exercice 2024

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

CABINET



31 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et arcticles	DC	4 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	6 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	1 541 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DRP	13 160 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 929 000	NON	OUI	02/01/2024	05/01/2024		08/01/2024	15/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG

9	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	5 209 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024	10/02/2024	15 jrs	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	3 500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	15 jrs	BG
11	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques (Voiture)	DRP	45 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024	17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
12	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 586 000	NON	OUI	09/03/2024	13/03/2024	16/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024	17/04/2024	15 jrs	BG
13	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	51 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024	17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
14	Acquisition de matériel de bureau	DRP	57 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024	17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
15	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	42 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	1 mois	BG
16	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires (moto)	DRP	21 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024	17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	1 mois	BG
TOTAL			265 425 000											



31 JAN 2024

SECRETARIAT GENERAL



Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

DIRECTION DES EXAMENS CONCOURS ET CERTIFICATIONS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie



31 JAN 2024

Plan original 07/01/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	1 400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
11	Acquisition de matériels et fournitures d'exams	AOO	245 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	1 mois	BG
12	Autres acquisition de services non ventilé	AOO	100 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	1 mois	BG
TOTAL			353 500 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

07/01/2024

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	1 177 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobiliers et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		14 577 000													



31 JAN 2024

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Travail - Liberté - Patrie



Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Direction de la Planification, des Statistiques et du Suivi-
évaluation



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		03/03/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	4 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		9 900 000													



31 JAN 2024

Direction des Programmes et des Innovations Pédagogiques



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	700 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			6 860 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	15/02/2024		07/03/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	1 440 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			5 740 000													



31 JAN 2024

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT DU PLAN SECTORIEL DE L'EDUCATION



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	(4) Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	37/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	31/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	37/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 100 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	32/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	32/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG

7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/01/2024	31/01/2024	03/02/2024	10/02/2024	24/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	02/03/2024	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques		697 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	02/03/2024	15 jrs	BG
12	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	24/01/2024	28/01/2024	31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024	03/03/2024	15 jrs	BG
13	Acquisition des Switchs, routeurs et répéteurs	DRP	16 000 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024	20/01/2024	04/02/2024	18/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			26 057 000											



31 JAN 2024

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE,

SECONDAIRE ET TECHNIQUE

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL



31 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais de gardiennage	DC	5 040 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	350 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		10 390 000													



31 JAN 2024

Révision 3:



31 JAN 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:



31 JAN 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

ENFPE -ADETA



31 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
7	Restauration des élèves	AOO	140 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	9 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	900 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	31/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
9	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	14/02/2024		06/03/2024	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
13	Frais de gardiennage	DC	8 640 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	12 mois	BG
14	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			155 340 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Frais d'alimentation	AOO	110 656 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	9 mois	BG
7	Entretien de bureaux	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des reseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG

10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			116 156 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	11/02/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	15 jrs	BG

8	Frais de gardiennage	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		6 000 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

[illegible]

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

IEPP LOME CENTRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			4 400 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/02/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 000 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 330 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 830 000											20/02/2024	15 jrs	BG

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ligne	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 100 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 000 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 600 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	650 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 460 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 410 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 300 000													



31 JAN 2024

IEPP AVE



31 JAN 2024

Travail - Liberté - Patrie

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 500 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs BG
6	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs BG
TOTAL			4 400 000												



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 Jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 Jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 Jrs	BG
4	Entretien des bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 Jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 Jrs	BG
TOTAL			2 900 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	6 500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			8 400 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	6 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			8 700 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	9 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			11 720 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
9	Frais de gardiennage	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		8 100 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
5	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	190 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs BG
	TOTAL		2 690 000												



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			2 100 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	220 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	15 jrs	BG
TOTAL			5 720 000													



31 JAN 2024



Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

31 JAN 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		2 600 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 750 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 800 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	03/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 650 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 200 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IESG NOTSE

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	6 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	420 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			8 470 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP AGOU



31 JAN 2024

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Révision 3:

Les montants sont en milliers de francs CFA



31 JAN 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériels informatique	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 200 000													



31 JAN 2024

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

IEPP KOTO NORD

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	286 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 286 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DC/RBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 550 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		6 200 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

IEPP WAWA OUEST



31 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	240 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		2 840 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	15 jrs	BG
TOTAL			5 700 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouïnon) (5)	Examen CCMP (Ouïnon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 700 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	360 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			4 010 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	15 jrs	BG
TOTAL			4 000 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 000 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	260 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	220 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			2 780 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 300 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 300 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	6 000 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			7 400 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	7 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	310 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			8 710 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	850 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	1 200 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	240 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		5 890 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	365 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 165 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 800 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 900 000													



31 JAN 2024

IEPP BASSAR SUD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 800 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	240 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 640 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 800 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 700 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024		20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 500 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/IRE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 800 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			4 000 000													



3 1 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 100 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			5 250 000													



31 JAN 2024

IEPP KARA NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 600 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			2 600 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 200 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			5 500 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	10 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			12 650 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2024	17/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	21/02/2024		13/03/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	15/02/2024		07/03/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	5 000 000	NON	OUI	11/01/2024	18/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024		14/03/2024	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	16/02/2024		08/03/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et outillage technique	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	15/02/2024		07/03/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	18/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024		14/03/2024	15 jrs	BG
TOTAL			7 500 000													



31 JAN 2024



Révision 3:

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 550 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouïnon) (5)	Examen CCMP (Ouïnon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	360 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	240 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			4 600 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	13/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	23/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	23/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		3 650 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	420 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 420 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures de petits matériels debureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	353 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 406 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	15 jrs	BG
TOTAL			3 550 000													



31 JAN 2024



31 JAN 2024

Plan original

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 500 000													



31 JAN 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	(3) Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	(5) Examen DNCCP (Oui/non)	(6) Examen CCMP (Oui/non)	(7) Date de préparation DAO/DCR/BC	(8) Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	(9) Date non objection du PTF	(10) Date d'invitation à soumission	(11) Date ouverture des offres	(12) Fin évaluation	(13) Date de réception avis CCMP/DNCCP	(14) Date non objection du PTF	(15) Date prévisionnelle de signature du contrat	(16) Délai d'exécution	(17) Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	353 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	15 jrs	BG
	TOTAL		4 753 000													



31 JAN 2024