

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

SECRETARIAT GENERAL  
CABINET

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES  
STATISTIQUES ET DU SUIVI-EVALUATION

PROMOTION D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2024 à Décembre 2024

**A. FOURNITURES ET TRAVAUX:**

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation (2)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
DPSSE																
<b>II-INVESTISSEMENTS</b>																
1	Travaux de reboisement de 80 hectares de superficie dans les écovillages de Maritime et Plateaux	DRP	67 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	2 mois	BIE
2	Fourniture des matériels d'entretien et équipements de protection aux communautés bénéficiaires des travaux de reboisement pour l'entretien des plants après la période de garantie	DC	4 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	1 mois	BIE
3	Achat de foyers améliorés	DC	7 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	3 mois	BIE
4	Achat de kits solaires	DC	8 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	3 mois	BIE
5	Construction d'abris pour l'installation des unités d'élevage	DRP	36 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	6 mois	BIE
6	Acquisition des matériels biologique et équipements pour l'élevage	DC	9 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 MOIS	BIE
7	Réalisation des travaux de forage	DRP	60 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	6 MOIS	BIE
8	Entretien de véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	12 MOIS	BIE
9	Achat de matériels informatiques et accessoires	DC	6 000 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	3 MOIS	BIE
10	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	300 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1/2 mois	BIE
	<b>TOTAL</b>		<b>203 300 000</b>													



13 MARS 2024