

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER, GESTION 2024

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2024 à Décembre 2024



09 FEB 2024

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

[illegible]

15	Appui à l'aire protégée de Doumboua-Kéméni														
15.1	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	100 000	NON	OUI	27/02/24	02/03/24	05/03/24	12/03/24	26/03/24	30/03/24	06/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		100 000												
16	Appui à l'aire protégée de Amou-Mono														
16.1	Entretien de matériels roulants	DC	295 000	NON	OUI	27/02/24	02/03/24	05/03/24	12/03/24	26/03/24	30/03/24	06/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		295 000												
17	Appui à l'aire protégée de Togodo Nord														
17.1	Entretien de matériels roulants	DC	400 000	NON	OUI	27/02/24	02/03/24	05/03/24	12/03/24	26/03/24	30/03/24	06/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		400 000												
18	Appui à l'aire protégée de Togodo Sud														
18.1	Entretien de matériels roulants	DC	1 137 000	NON	OUI	27/02/24	02/03/24	05/03/24	12/03/24	26/03/24	30/03/24	06/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		1 137 000												
19	Appui à la sécurisation des parcelles reboisées dans deux préfectures de la région des Savanes (CINKASSE et OTI-SUD)														
19.1	Diverses acquisitions (Recherche de piquets lors de travaux d'entretien de plantations existantes+Transport des piquets+Trouaison et Installation des piquets+Acquisition des grillages et accessoires+Installation des grillages) 2024	DC	3 000 000	NON	OUI	24/02/24	28/02/24	02/03/24	09/03/24	23/03/24	27/03/24	03/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		3 000 000												
20	Appui à la surveillance de l'aire protégée de Oti-Mandouri														
20.1	Entretien de matériels roulants	DC	300 000	NON	OUI	24/02/24	28/02/24	02/03/24	09/03/24	23/03/24	27/03/24	03/04/24	1/2 mois	FNDF	
	TOTAL		300 000												
21	Appui à la production de plants et reboisement de 10 hectares														
21.1	Acquisition de plants, reboisement et regarnis de 10 hectares dans la région Maritime et entretien et protection de dix (10) hectares de 2023	DC	13 000 000	NON	OUI	15/02/24	19/02/24	22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24	25/03/24	12 mois	FNDF	
	TOTAL		13 000 000												
	TOTAL GENERAL		44 541 075												



09 FEV 2024