

TABLEAU DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ANNEE 2024 DU PROJET FROID VERT DU BNO

Raf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GÉNÉRALITÉS				DOCUENT D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DA/DOR/SC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17) RfNE
1	Acquisition de deux motos	DC	2 625 000	Non	Oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1/2 mois	PNUE
2	Acquisition de matériel de bureau pour le compte du BNO	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1/2 mois	PNUE
3	Produire et diffuser des outils et matériels de sensibilisation du projet PGEH 2(1000 articles telles que les brochures, les affiches, les T-Shirts, des gadgets etc.)	DC	4 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	1 mois	PNUE
4	Entretien et maintenance de matériel de bureau	DC	500 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	1/2 mois	PNUE
	TOTAL		12 125 000													



13 FEV 2024