

Projet Plan de Gestion des Fluides Frigorigènes(PGFF), Plan de Gestion d'Elimination des Hydrochlorofluorocarbones

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2024 au 31/12/2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date avis de la CCMP/DMCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date (Avis CCMP/DNCCP sur DP) (12)	Date non soumission du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date d'avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date de non soumission du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date d'avis de CCMP/DNCCP (21)	Date de la négociation (22)	Date avis de service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de Financement (26)
1	Recruter un consultant pour la réalisation d'une étude sur les tendances de consommation des HFC et la formulation d'un rapport KIP	DC	9 000 000	Non	Oui					01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	3 mois	PNUE	
2	recruter deux consultants pour la réalisation d'une enquête de collecte de données pour l'identification des bénéficiaires des appuis techniques dans le cadre du KIP	DC	9 000 000	Non	Oui					01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	3 mois	PNUE	
CÔÛT TOTAL			18 000 000																						



13 FEV 2024