

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

| GENERALITES                                                                                               |                                              |                                          |                                                       |                                     |                                    | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES                |                                                   |                                        |                                           |                                      | EVALUATION DES OFFRES  |                                              |                                         | EXECUTION                                                 |                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf. No.<br>(1)                                                                                           | Description des fournitures / travaux<br>(2) | Mode de<br>passation du<br>marché<br>(3) | Montant Prévisionnel<br>au budget (Francs<br>CFA) (4) | Examen<br>DNCMP<br>(Oui/non)<br>(5) | Examen<br>CCMP<br>(Oui/non)<br>(6) | Date de préparation<br>DAO/DCR/BC<br>(7) | Date de réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP (8) | Date non<br>objection du<br>PTF<br>(9) | Date d'invitation à<br>soumission<br>(10) | Date ouverture des<br>offres<br>(11) | Fin évaluation<br>(12) | Date de réception<br>avis CCMP/DNCMP<br>(13) | Date non<br>objection<br>du PTF<br>(14) | Date prévisionnelle<br>de signature du<br>contrat<br>(15) | Délai<br>d'exécution<br>(16) | Source de<br>Financement<br>RI/RE<br>(17) |
| <b>Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration Forestière et Environnementale PRECAFE II</b> |                                              |                                          |                                                       |                                     |                                    |                                          |                                                   |                                        |                                           |                                      |                        |                                              |                                         |                                                           |                              |                                           |
| 1                                                                                                         | Fournitures informatiques                    | DC                                       | 500 000                                               | NON                                 | OUI                                | 11/03/2024                               | 15/03/2024                                        |                                        | 18/03/2024                                | 25/03/2024                           | 08/04/2024             | 12/04/2024                                   |                                         | 19/04/2024                                                | 1/2 mois                     | BIE                                       |
| 2                                                                                                         | Fournitures et articles liés                 | DC                                       | 400 000                                               | NON                                 | OUI                                | 11/03/2024                               | 15/03/2024                                        |                                        | 18/03/2024                                | 25/03/2024                           | 08/04/2024             | 12/04/2024                                   |                                         | 19/04/2024                                                | 1/2 mois                     | BIE                                       |
| 3                                                                                                         | Acquisition d'ordinateur<br>portatif         | DC                                       | 1 000 000                                             | NON                                 | OUI                                | 14/03/2024                               | 18/03/2024                                        |                                        | 21/03/2024                                | 28/03/2024                           | 11/04/2024             | 15/04/2024                                   |                                         | 22/04/2024                                                | 1/2 mois                     | BIE                                       |
| 4                                                                                                         | Entretien de véhicule                        | DC                                       | 530 000                                               | NON                                 | OUI                                | 14/03/2024                               | 18/03/2024                                        |                                        | 21/03/2024                                | 28/03/2024                           | 11/04/2024             | 15/04/2024                                   |                                         | 22/04/2024                                                | 1/2 mois                     | BIE                                       |
| <b>Total</b>                                                                                              |                                              |                                          | <b>2 430 000</b>                                      |                                     |                                    |                                          |                                                   |                                        |                                           |                                      |                        |                                              |                                         |                                                           |                              |                                           |



05 MARS 2024