

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original 2024
 Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés

Janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNGMP (Qualité) (5)	Examen CCMP (Qualité) (6)	Date Préparat ¹ des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNGMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation ² (9)	Date d'ouverture des manifestations ³ (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNGMP sur DP (12)	Date non objectio ⁴ n du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi ⁵ (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNGMP sur DP (17)	Date non objectio ⁶ n du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNGMP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négotio ⁷ n (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date provisionnelle de signature de contrat (25)	Détail d'exécuto ⁸ n (mois) (26)	Source de financement ⁹ (27)	
	Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration Forestière et Environnementale (PRECAFE)																										
1	Recrutement d'un bureau de contrôle et surveillance des travaux de construction du bâtiment de la DNERF-Kara	DRP	24 000 000	NON	OUI					07/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	02/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	21/03/2024	27/03/2024		30/03/2024	06/04/2024	6mois	BIE	
2	recrutement d'un bureau pour les études APS et APD du siège du cabinet	DRP	29 000 000	NON	OUI					08/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	25/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	16/03/2024	22/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	07/04/2024	3 mois	BIE	
TOTAL			53 000 000																								

Projet de la Gestion durable des terres et des écosystèmes(GDTE) des zones semi-arides du nord du Togo																										
1	Recruter un consultant pour évaluer de manière participative la vulnérabilité des opérateurs du secteur privé face au déclin des services écosystémiques et développer des plans d'action pour les secteurs et les entreprises les plus vulnérables.	DC	2 750 000	NON	OUI					15/03/2024	19/03/2024		23/03/2024	29/03/2024	08/04/2024	13/04/2024		15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024		10/05/2024	17/05/2024	2 mois	FEMPNLJD
2	Recrutement d'un consultant pour élaborer un programme d'atténuation des conflits entre l'homme et la faune sauvage	DC	2 750 000	NON	OUI					15/03/2024	19/03/2024		23/03/2024	29/03/2024	08/04/2024	13/04/2024		15/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024		10/05/2024	17/05/2024	2 mois	FEMPNLJD
3	Recrutement d'un consultant pour analyser les cinq chaînes de valeur sélectionnées en première année en prenant en compte les données préliminaires nécessaires à leur renforcement.	DC	1 500 000	NON	OUI					23/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		23/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	2 mois	FEMPNLJD
4	Recrutement d'un consultant élaborer d'un programme de formation sur les techniques de gestion durable des terres et des forêts à l'attention des institutions existantes pour la vulgarisation et la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des terres et des forêts	DC	7 150 000	NON	OUI					18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	12/05/2024	16/05/2024		18/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	30/05/2024		13/06/2024	20/06/2024	2 mois	FEMPNLJD
5	Former les femmes, les jeunes et les petits producteurs en termes de gestion des outils numériques (financiers, d'éducation numérique et de commerce en ligne, entre autres) pour une meilleure résilience climatique.	DC	2 200 000	NON	OUI					20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	14/05/2024	18/05/2024		21/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	01/06/2024		15/06/2024	22/06/2024	2 mois	FEMPNLJD

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPQP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNGMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



15 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES																										
Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DINCMP (Qualité) (5)	Examen CCMP (Qualité) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DINCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestats (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposats (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DINCMP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement (27)
Promotion d'un développement durable et de résilience aux changements climatiques Phase III (Ecovillage) 300 000 000 dont 54 380 000 sur TDRs, complément de salaire pour l'UGP: 17 820 000																										
1	Recrutement de consultant pour l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion communautaire des ressources forestières du terroir villageois de 05 villages	DC	7 000 000	NON	OUI				22/12/2023	26/12/2023			29/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	02/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	2 mois	BIE
2	Elaboration de cartes géoréférences des superficies reboisées	DC	8 000 000	NON	OUI				22/12/2023	26/12/2023			29/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	02/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	2 mois	BIE
3	Elaboration des plans architecturaux et détails des unités d'élevage	DC	3 000 000	NON	OUI				22/12/2023	26/12/2023			29/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	02/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	2 mois	BIE
			18 000 000																						2 mois	

AM: Appel à Manifestation d'Intérêt

CR: Consultation Restreinte

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection Fondée sur le "Plus Des Prix"

SFBP: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT: Qualité Technique

DOP: Demande de prix

CI: Consultant Individuel

DINCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics



11 5 DEC 2023

DRF

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2024.

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
	Projet PNGAP																									
1	Recrutement d'un consultant individuel national pour définir un modèle économique viable (incluant l'éco-tourisme, les investissements à réaliser)	DRP	17 600 000	NON	OUI					18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	30/01/2024	03/02/2024	06/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	BIE	
2	Recrutement d'un cabinet de contrôle des travaux du PNGAP	DC	5 000 000	NON	OUI					18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	29/01/2024		12/02/2024	19/02/2024	BIE	
COUT TOTAL PNGAP			22 600 000																							
	Projet PNR																									
3	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact des forêts communautaires sur les populations	DRP	15 000 000	NON	OUI					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	03/02/2024	07/02/2024	10/02/2024		24/02/2024	02/03/2024	BIE	
total PNR 2			15 000 000																							
projet bois énergie																										
4	recrutement d'un consultant pour la Promotion et valorisation des bûches	DRP	15 000 000	NON	OUI					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	03/02/2024	07/02/2024	10/02/2024		24/02/2024	02/03/2024	BIE	
total bois énergie			15 000 000																							
total général			52 600 000																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

DC : Demande de Cotation

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DRP : Demande de Renseignement de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



15 DEC 2023