

DRF

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2024.

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DINCMP (Qualité) (5)	Examen CCMP (Qualité) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DINCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DINCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DINCMP (21)	Date Negotiation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
	Projet PNGAP																								
1	Recrutement d'un consultant individuel national pour définir l'impact socio-économique et environnemental des manifestations à l'échelle nationale	CR	15 000 000	100%	100%					18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	28/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	30/01/2024	03/02/2024	06/02/2024		26/02/2024	27/02/2024	BIE
2	Recrutement d'un consultant individuel national pour définir l'impact socio-économique et environnemental des manifestations à l'échelle nationale	CR	15 000 000	100%	100%					18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	28/01/2024	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	29/01/2024		12/02/2024	15/02/2024	BIE
COUT TOTAL PNGAP			30 000 000																						
	Projet PNR																								
3	Recrutement d'un consultant individuel national pour l'évaluation de l'impact socio-économique et environnemental des manifestations à l'échelle nationale	CR	15 000 000	100%	100%					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	03/02/2024	07/02/2024	10/02/2024		24/02/2024	03/03/2024	BIE
total PNR 2			15 000 000																						
projet bois énergie																									
4	Recrutement d'un consultant individuel national pour l'évaluation de l'impact socio-économique et environnemental des manifestations à l'échelle nationale	CR	15 000 000	100%	100%					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	03/02/2024	07/02/2024	10/02/2024		24/02/2024	03/03/2024	BIE
Processus d'alignement de la SPANB aux cibles du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montreal																									
5	Recrutement d'un consultant individuel national pour accompagner le processus	CR	25 000 000	100%	100%					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	03/02/2024	07/02/2024	10/02/2024		24/02/2024	03/03/2024	PRUE/FEM
total bois énergie			15 000 000																						
total général			50 000 000																						

AM: Appel à Manifestation d'Intérêt

CR: Consultation Restreinte

DC: Demande de Cotation

SFDC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT: Qualité Technique

DRP: Demande de Renseignement de prix

CI: Consultant Individuel

DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics



11 MARS 2024