

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction: Cabinet
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original :23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exame n CCMP (Oui/no n) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financeme nt RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 800 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	9 900 000	non	oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel micro informatique	DC	9 850 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
4	Autres réseaux informatique	DRP	75 000 000	non	oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	BG
6	Aménagement et grosses réparation de bâtiments administratif à usage de bureau en cours	DC	10 000 000	non	oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
7	Autres matériels informatique	DRP	83 951 000	non	oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	BG
8	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
9	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
10	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
11	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	2 000 000	non	oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	1/2 mois	BG
13	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	BG
14	Entretien de bureaux	DC	2 500 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
15	Entretien et maintenance du mobilier et de matériel de bureaux	DC	1 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
16	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	BG
17	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et la fonction	DC	6 000 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1/2 mois	BG
18	Autres entretiens et maintenances	DC	1 350 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
19	Autres acquisitions de services non ventilées	DC	1 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
20	Foires,fêtes,cérémonie réception et activité cul	DC	3 017 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			225 268 000													



01 DEC 2023

[Signature]

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
 Direction: Secrétariat général
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-Patrie

Plan original :23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel micro informatique	DC	3 000 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 050 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	12/08/2024	16/08/2024		19/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	13/09/2024		20/09/2024	1/2 mois	BG
7	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	300 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BG
8	matériel de bureau	DC	350 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
11	Autres entretien et maintenances	DC	400 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		13 400 000													



01 DEC 2023

Plan original 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	6 700 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 300 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	2 600 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	744 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 500 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
13	Assurance des véhicules	DC	4 000 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1/2 mois	BG
14	Frais de gardiennage	DRP	15 120 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
15	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
17	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	2 000 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
CÔÛT TOTAL			42 764 000													



01 DEC 2023

[Signature]

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
 Direction de l'enseignement supérieur
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 159 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
4	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	2 500 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 750 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	610 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			15 119 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Institut national de la recherche scientifique
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	800 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de caméra et appareil photo	DC	308 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien du matériel inform.	DC	750 000	Non	Oui	20/01/2024	24/01/2024		27/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entr. et Mice des bât. adifs à usg de bur.	DC	300 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 803 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	BG
7	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1/2 mois	BG
8	Entr. et Mice des véhicules adifs...	DC	800 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
9	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
10	Acquisition de mat. Micro-informatique	DC	2 500 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
11	Entr. et Mice du mob. et mat. de bur.	DC	150 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1/2 mois	BG
12	Autres entretiens et maintenances	DC	600 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1/2 mois	BG
13	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	191 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1/2 mois	BG
14	Aut. achats de biens non ventil. ailleurs	DC	200 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1/2 mois	BG
15	Frais d'impression	DC	3 164 000	Non	Oui	18/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024		26/08/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			13 816 000													



01 DEC 2023

[Signature]

Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	685 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
4	Autres matériels de transport de service	DC	2 000 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	1 282 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	250 000	Non	Oui	26/09/2024	30/09/2024		03/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	28/10/2024		04/11/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	379 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien du matériel Informatique	DC	240 000	Non	Oui	05/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	19/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1/2 mois	BG
10	Autres entretiens et maintenance	DC	100 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1/2 mois	BG
	Total		9 536 000													



01 DEC 2023

[Signature]

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction de la bibliothèque et des archives nationales
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 23/11/2023
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oul/non) (5)	Examen CCMPP (Oul/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	745 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	2 500 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel	DC	500 000	Non	Oui	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	655 000	Non	Oui	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			12 150 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Direction de la recherche scientifique et technique

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
2	Aquisition de matériels micro informatique	DC	1 700 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	440 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance de mobilier et matériel de bureau	DC	280 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien du matériel informatique	DC	372 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien & réparation du matériel de transport	DC	582 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1/2 mois	BG
11	Frais d'impressions	DC	200 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		7 024 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ecole normale supérieure d'Atakpamé

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Matériels micro-informatiques	DC	6 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	509 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/24		12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	509 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/24		12/01/24	19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	650 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/24		12/02/24	19/02/24	04/03/24	08/03/24		15/03/24	1/2 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenance	DC	627 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
	TOTAL		8 295 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :23/11/2023
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIJRE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de materiel de bureau	DC	1 400 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de materiel micro informatique	DC	1 200 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
4	Autres materiels de transport de service et fonction	DC	1 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1/2 mois	BG
6	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	200 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1/2 mois	BG
7	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	BG
8	bureau	DC	200 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1/2 mois	BG
10	et de fonction	DC	500 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BG
11	Autres materiel informatique	DC	2 558 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BG
12	Autres entretiens et maintenances	DC	130 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		8 288 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Direction Générale du Village du Bénin

Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers	DC	230 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2mois	BG
3	Impression	DC	360 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bâtiments administratifs	DC	665 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	235 000	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1/2mois	BG
6	Entretien du mobilier et matériel de bureau	DC	1 500 000	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1/2mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1/2mois	BG
8	Entretien et réparation du véhicule	DC	950 000	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			4 520 000													



01 DEC 2023

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 159 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2mois	BG
4	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	2 500 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	1 750 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2mois	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	610 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	22/08/2024	26/08/2024		29/08/2024	05/09/2024	19/09/2024	23/09/2024		30/09/2024	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
Coût total			17 619 000													



01 DEC 2023

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Commission nationale pour l'UNESCO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	1 000 000	non	oui	02/05/24	06/05/24		09/05/24	16/05/24	30/05/24	03/06/24		10/06/24	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatique (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	non	oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et article liés	DC	159 000	non	oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	1/2 mois	BG
5	Fournitures de produits d'entretien et de charroi	DC	348 000	non	oui	03/04/24	07/04/24		10/04/24	17/04/24	01/05/24	05/05/24		12/05/24	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	03/04/24	07/04/24		10/04/24	17/04/24	01/05/24	05/05/24		12/05/24	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 092 000	non	oui	09/01/24	13/01/24		16/01/24	23/01/24	06/02/24	10/02/24		17/02/24	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	04/01/24	08/01/24		11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24		12/02/24	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	04/01/24	08/01/24		11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24		12/02/24	1/2 mois	BG
11	Autre entretien et maintenance	DC	455 000	non	oui	01/02/24	05/02/24		08/02/24	15/02/24	29/02/24	04/03/24		11/03/24	1/2 mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et emèvement	DC	100 000	non	oui	22/08/24	26/08/24		29/08/24	05/09/24	19/09/24	23/09/24		30/09/24	1/2 mois	BG
13	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	1 500 000	non	oui	04/01/24	08/01/24		11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24		12/02/24	1/2 mois	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	440 000	non	oui	04/01/24	08/01/24		11/01/24	18/01/24	01/02/24	05/02/24		12/02/24	1/2 mois	BG
	TOTAL		8 574 000													



01 DEC 2023

[Signature]

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Office du brevet de technicien supérieur

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :23/11/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exam en CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitati on à soumissio n (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Sour ce de Finan ceme nt RI/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	750 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	1 750 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
6	Organisation matérielle des examens, concours et tests	DC	3 616 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		8 116 000													



01 DEC 2023