

Plan original : 29/02/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Produits médicaux de soins primaires	DC	360 000	NON	OUI	11/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
2	Matériel et fournitures de laboratoire	DC	6 000 000	NON	OUI	11/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
3	Cahiers d'examens	DRP	24 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
4	Ouvrages pédagogiques et fournitures didactiques	DC	1 650 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
5	Matériel et fournitures de maintenance électrique	DC	5 100 780	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1/2 mois	B. Auto.
6	Produits d'entretiens de bureau	DC	2 381 800	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	1/2 mois	B. Auto.
7	Fournitures de bureau	DC	2 516 250	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
8	Petits matériel et outillage	DC	629 500	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	1/2 mois	B. Auto.
9	Fournitures informatiques	DC	4 344 400	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
10	Entretiens et réparation de biens immobiliers (bâtiment)	DC	10 000 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	1/2 mois	B. Auto.
11	Contrat d'entretiens et réparation de biens mobiliers (véhicules et mobilier de bureau)	DC	4 350 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
12	Contrat de maintenance informatique	DC	1 562 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
13	contrat d'entretiens et réparations climatiseurs et réfrigérateurs	DC	881 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1/2 mois	B. Auto.
14	Achat de licence	DC	4 466 097	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
15	Logiciels	DC	1 616 200	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
16	Construction de 2 bâtiments scolaires	DAO	90 000 000	OUI	NON	15/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	24/04/2024	08/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	6 mois	B. Auto.
17	Equipement de 2 bâtiments scolaires en mobiliers	DRP	40 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	5 mois	B. Auto.
18	Rehabilitation de la bibliothèque	DRP	17 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	3 mois	B. Auto.
19	Construction d'un parking	DC	10 000 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	3 mois	B. Auto.
20	Réhabilitation de l'entrée principale de l'ENS	DC	10 000 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	3 mois	B. Auto.
21	Matériels micro-informatiques	DC	481 000	NON	OUI	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	16/07/2024		06/08/2024	1/2 mois	B. Auto.
22	Matériel de bureau	DC	3 105 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		09/07/2024	1/2 mois	B. Auto.
23	Matériel Informatique	DC	1 238 080	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		09/07/2024	1/2 mois	B. Auto.
24	Mobilier de bureau	DC	2 416 760	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		09/07/2024	1/2 mois	B. Auto.
25	Matériel Automobile	DRP	30 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1/2 mois	B. Auto.
TOTAL			274 098 867													



07 MARS 2024