



13 FEV 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (O/N) (5)	Examen CCMP (O/N) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Matériel d'habitation	DC	7 600 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	15 jours	FP
2	Consommables informatiques	DC	900 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	15 jours	FP
3	Autres fournitures	DC	450 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	15 jours	FP
4	Autres matériels d'entretien	DC	500 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	15 jours	FP
5	Entretien du mat. Techn. D'équi.	DC	1 000 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	15 jours	FP
6	Maintenance informatique	DC	2 200 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	FP
7	Matériel techn. et d'équipem.	DC	1 300 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	FP
8	Autres matériels	DC	3 380 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	FP
9	Documentation	DC	500 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	FP
10	Autres dép. de fonctionnement	DC	2 000 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	FP
11	Entretien mat. et mob. de bur.	DC	3 000 000	non	oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	15 jours	FP
12	Habillement	DC	4 550 000	non	oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	15 jours	FP
13	Impressions et documents	DC	2 300 000	non	oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	15 jours	FP
14	Enlèvement des ordures	DC	624 000	non	oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	15 jours	FP
15	Matériel de santé	DC	1 000 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	15 jours	FP
16	Evacuation des eaux usées	DC	2 500 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	15 jours	FP
17	Autres ouvrages d'infrastructure	DC	5 000 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	15 jours	FP
18	Entretien des bureaux	DC	8 140 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	15 jours	FP
19	Amenagemnt des cités: (Clôture grillagée des cités, extension et renforcement de lignes téléphoniques internes et remplacement des portes + réhabilitation des wc, douches et des armoires)	DC	8 000 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	15 jours	FP
20	Logiciels(actualisation de site web)	DC	560 000	non	oui	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	15 jours	FP
21	Entretien des bâtiments (maçonnerie, menuiserie, électricité et plomberie)	DC	7 000 000	non	oui	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	15 jours	FP

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (O/N) (5)	Examen CCMP (O/N) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
22	Mobilier de bureau (Acquisition des tables et chaises d'étudiants)	DC	1 300 000	non	oui	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	15 jours	FP
23	Assurance mat. de transport	DC	600 000	non	oui	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	15 jours	FP
24	Entretien mat. de transport	DC	10 000 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	15 jours	FP
25	Fournitures de bureau	DC	2 650 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	15 jours	FP
26	Matériel informatique	DC	7 000 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	15 jours	FP
27	Assurance des stagiaires	DC	2 000 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	15 jours	FP
28	Assurance des bâtiments	DC	3 700 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	15 jours	FP
29	Matériel automobile	DRP	21 300 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	15 jours	FP
30	Matériel de bureau	DC	10 000 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	15 jours	FP
	COÛT TOTAL		121 054 000													

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Demande de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)



13 FEV 2024

Lomé le 12 FEV 2024

