

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

15/02/2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouïnen) (5)	Examen CCMP (Ouïnen) (6)	Date préparation des TDR et AMI (7)	Date Avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (21)	Date Negotiation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement (26)
1	Contrôle des travaux de construction des salles de classe à l'ENS-Atakpame	DC	10 000 000	NON	OUI					05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	18/04/2024	28/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	1 mois	Budget Auto



07 MARS 2024