

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : GESTION 2024

07BP : 12421 tél : + 228 22 21 74 97/22 21 70 49

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1: _____

Revision 2: _____

Revision 3: -----

Plan original : 30/10/2023



REPUBLICUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

01 DEC 2023

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

[illegible]

MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
Direction des Ressources Humaines

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	1 250 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	1 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	650 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	707 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024	-	12/04/2024	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1 Mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	860 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	1 mois	BG
11	Autres entretiens et maintenances	DC	300 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	200 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAUX			6 667 000													



01 DEC 2023

DIRECTION DE LA PEDAGOGIE ET DES PROGRAMMES

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

Révision 3 :

.....



01 DEC 2023

GENERALITES	
-------------	--

[illegible]

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1 -----

Revision 2: -----

Revision 3: -----

Plan original : 30/10/2023

REPUBLICUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

01 DEC 2023

Periode couverte par le Plan de passation de marchés de janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

[illegible]

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

30/10/2023



REPUBLICUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

01 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

[illegible]

FOURNITURES ET TRAVAUX

Revision 3 :



01 DEC 2023

[illegible]

Date d'approbation du plan de passation de marché :



01 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original: 30/10/2023

Revision 1	1	
Revision 2	1	
Revision 3	1	

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2024

[illegible]

Direction : Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnels

Plan original: 30/10/2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Révision 1:
Révision 2:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : ANNEE 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

[illegible]

UNITE DE GESTION DU PROJET DE CREATION DU CENTRE D'EXCELLENCE
DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE LA PLATE-FORME
INDUSTRIELLE D'ADETIKOPE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Marchés réservés aux Jeunes et femmes entrepreneurs

Période couverte par le Plan de passation de marché : de Janvier à décembre 2024



01 DEC 2023

Plan original: 31/10/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

[illegible]

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
IETFP REGION MARITIME

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 30/10/2023

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/no n) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DNC CP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécu- tion (16)	Source de finance- ment BG/BI E (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	619 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	29-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	256 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	29-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Documentations et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	28-févr.-24	3-mars-24	-	6-mars-24	20-mars-24	27-mars-24	31-mars-24	-	7-avr.-24	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	28-févr.-24	3-mars-24	-	6-mars-24	20-mars-24	27-mars-24	31-mars-24	-	7-avr.-24	12 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	356 000	Non	Oui	6-févr.-24	10-févr.-24	-	13-févr.-24	27-févr.-24	5-mars-24	9-mars-24	-	16-mars-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	209 000	Non	Oui	28-févr.-24	3-mars-24	-	6-mars-24	20-mars-24	27-mars-24	31-mars-24	-	7-avr.-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	28-févr.-24	3-mars-24	-	6-mars-24	20-mars-24	27-mars-24	31-mars-24	-	7-avr.-24	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	481 000	Non	Oui	6-févr.-24	10-févr.-24	-	13-févr.-24	27-févr.-24	5-mars-24	9-mars-24	-	16-mars-24	12 mois	BG
10	Autres entretien et maintenances	DC	97 000	Non	Oui	20-févr.-24	24-févr.-24	-	27-févr.-24	12-mars-24	19-mars-24	23-mars-24	-	30-mars-24	12 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	20 000	Non	Oui	20-févr.-24	24-févr.-24	-	27-févr.-24	12-mars-24	19-mars-24	23-mars-24	-	30-mars-24	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			2 245 000													



01 DEC 2023

IETFP LOME COMMUNE GOLFE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original : 30/10/2023

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE



01 DEC 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

[illegible]



01 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

[illegible]

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX



01 DEC 2023

[illegible]

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
IETFP REGION CENTRALE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

30/10/2023



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

01 DEC 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

[illegible]

INSPECTION REGION KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30/10/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	375 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnements	DC	39 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	108 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	256 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	109 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	281 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	1 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	85 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	57 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	1/2 mois	BG
TOTALS			2 120 000													



01 DEC 2023

IETFP REGION DES SAVANES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original : 30/10/2023

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

REPUBLICUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE



01 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

[illegible]