

CABINET

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
Cabinet																
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs : Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du ministère à GTA	AO	337 647 000	OUI	NON	21/12/2023	28/12/2023	-	31/12/2023	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024	-	27/02/2024	3 Mois	BIE
2	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau : Réhabilitation du bâtiment de la DGFP et l'ancien bâtiment DGIPE	DC	10 000 000	NON	OUI	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	14/01/2024	-	21/01/2024	3 Mois	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	14/01/2024	-	21/01/2024	03 Mois	BIE
4	Acquisition de véhicules de fonctions administratives (Véhicules)	DRP	23 100 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	03 Mois	BIE
	COÛT TOTAL		378 747 000													

AO : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

INVESTISSEMENT HORS PIP

Revision 1 :

Date d'approbation du plan de passation de marché

Revision 2 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Exam en DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DGIPE																
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs : Divers travaux et équipement de la salle servers DGIPE	DC	5 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	07/01/2024	-	14/01/2024	3 Mois	BIE
2	Acquisition de matériel micro informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	14/01/2024	-	21/01/2024	03 Mois	BIE
COÛT TOTAL			10 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Echaicha BASSOWA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

11 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 150 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	6 600 000	Non	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 552 000	Non	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et Matériel de bureau	DC	3 600 000	Non	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du Matériel informatique	DC	300 000	Non	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	1 000 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	13 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	100 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	1/2 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	100 000	Non	oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	200 000	Non	oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	200 000	Non	oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
12	Frais de gardiennage	DC	3 840 000	Non	oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
	COUT TOTAL		26 942 000													

Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs (bureau)	DC	867 000	Non	Oui	24/11/2023	28/11/2023	-	01/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	-	02/01/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	4 500 000	Non	Oui	24/11/2023	28/11/2023	-	01/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	-	02/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	24/11/2023	28/11/2023	-	01/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	-	02/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	24/11/2023	28/11/2023	-	01/12/2023	08/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	-	02/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	800 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	200 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	12 mois	BG
9	Documentation et abonnement	DC	400 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	440 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			10 407 000													

Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Fchatcha BASSOWA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Métho de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exam en CCMP (oui/n on) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Financ ement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	114 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			214 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics


Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Direction: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024



11 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 060 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
4	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	12 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	600 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	12 mois	BG
8	Impression	DC	610 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	1 mois	BG
9	Autres frais d'assurances	DC	210 000	Non	Oui	24/02/2024	28/02/2024	-	02/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	27/03/2024	-	03/04/2024	14 mois	BG
COÛT TOTAL			9 280 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Direction: DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 250 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	12 mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	100 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		4 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen en CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024	-	26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	-	27/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024	-	26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	-	27/02/2024	1mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2024	17/01/2024	-	20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024	-	21/02/2024	12mois	BG
CÔT TOTAL			1 250 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023



07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Exame n CCMP (oui/no n) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non obje ction du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionne r (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 400 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024	-	17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024	-	20/03/2024	1mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024	-	17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024	-	20/03/2024	1mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usages de bureau	DC	500 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024	-	01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	-	02/04/2024	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 950 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	500 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	150 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	12mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	500 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
10	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	02/03/2024	06/03/2024	-	09/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	03/04/2024	-	10/04/2024	1/2mois	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées	DC	100 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			11 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	258 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	150 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			608 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA

3



11 DEC 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 638 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	-	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	-	12/07/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et Matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du Matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	600 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	150 000	Non	OUI	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	12 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	2 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	300 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024	-	15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	1/2 mois	BG
11	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024	-	15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			14 088 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	200 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Autres matières, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bâtiments administratifs	DC	500 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024	-	01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 900 000	non	oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	500 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
9	Assurance des véhicules	DC	188 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	3 mois	BG
10	Autres entretien et maintenances	DC	500 000	non	oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
11	Frais de gardiennage	DC	2 120 000	non	oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	12 mois	BG
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	165 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			6 823 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	150 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Autres, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			860 000													

ADI : Appel d'Offres International

ADN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE

DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Féf. Mo. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	150 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Autres, matériels et fournitures	DC	100 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024	-	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	-	12/03/2024	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			860 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023



Lomé, 07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			230 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRF : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	65 000	Non	Oui	20/02/2024	24/02/2024	-	27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024	-	30/03/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			365 000													

Lomé

07/12/2023

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 000 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 700 000	Non	Oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	750 000	Non	Oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	2 000 000	Non	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	400 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	3 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	650 000	Non	Oui	07/12/2023	11/12/2023	-	14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	-	15/01/2024	1 mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et enlèvement des ordures	DC	300 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024	-	23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024	-	24/02/2024	1 mois	BG
11	Impression	DC	300 000	Non	Oui	20/02/2024	24/02/2024	-	27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024	-	30/03/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			10 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023



Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	29/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			1 750 000													

Lomé

07/12/2023

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	125 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			305 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA



.1 1 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Autre entretien et maintenance	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

AOI : Appel d'Offres International
AOM : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics


Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fou nitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fou nitures informatiques	DC	90 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	90 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			280 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRF : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fou nitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fou nitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRF : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



11 DEC 2023

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			130 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			180 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics



11 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	130 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	110 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			320 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

30



11 DEC 2023

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé

07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA

31



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	210 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			450 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Ministère de la Fonction Publique, du travail et du dialogue social
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL (Région des Plateaux)
Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

0

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	180 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			450 000													

Lomé 07/12/2023

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			260 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé

07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Ministère de la Fonction Publique, du travail et du dialogue social
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL (Région de la kara)
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informariques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			380 000													

Lomé

07/12/2023

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			380 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé

07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024



11 DEC 2023

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

Lomé

07/12/2023

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX



11 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	fournitures de papiers et articles liés	DC	76 000	DC	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	fournitures informatiques	DC	50 000	DC	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	44 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			270 000													

18 420 000

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics

Tchatcha BASSOWA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé

07/12/2023

Personne Responsable des Marchés Publics



Tchatcha BASSOWA



.1 1 DEC 2023

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024	-	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			350 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 07/12/2023
Personne Responsable des Marchés Publics


Tchatcha BASSOWA



11 DEC 2023