

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

MINISTERE DES ARMEES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Original/ Gestion-2024

20-nov.-2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Dato d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 900 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	6 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 900 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	7 350 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	7 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 378 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 480 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			29 008 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/ **Secrétariat Général**
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

20-nov-23

Révision 1

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 350 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	6 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	6 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 148 700	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	6 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	6 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 480 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	6 MOIS	BG
COÛT TOTAL			19 778 700													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/Direction des affaires juridiques et du contentieux DAJC
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

20-nov-23

Révision 1

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 437 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 241 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 437 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 241 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	04/C1/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	04/C1/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	4 815 000	NON	OUI	04/C1/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	08/C1/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	08/C1/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			13 440 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	AOO	346 940 000	OUI	NON	05/02/2024	12/02/2024	-	15/02/2024	18/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	100 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	-	30/04/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			451 690 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/ **SECRETARIAT ADMINISTRATIF (SA)**
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

20-nov-23

Révision 1

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 687 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 812 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 122 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	6 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	6 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	6 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 122 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 0 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)




20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offre	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	3 MOIS	BG	
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	10 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
3	Fournitures d'imprimés	DC	10 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
4	Fournitures informatiques	DRP	15 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	3 MOIS	BG	
5	Fournitures téléphoniques	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
6	Fournitures pour la topographie	DC	10 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
7	Fournitures de matériels techniques	DRP	35 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG	
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG	
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
10	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	13/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	13/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
14	Frais de développement des programmes informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	13/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
15	Frais d'impression	DC	7 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG	
16	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG	
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG	
18	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	3 MOIS	BG	
COÛT TOTAL			235 300 000														

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
5	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/Direction du Renseignement Militaire (DRM)
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 20-nov-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/Unité de Reconnaissance (UR)
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 20-nov-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 700 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023



20 NOV 2023

Plan original

20-nov-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE


Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la COM/INDCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCAMP/INDCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés (21 019 000)	EMAT	DC	7 469 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		1° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		2° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		3° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		4° RI	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		1°BIR	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		RCGP	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		RPC	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		RSA	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		RBRA	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		6° CIE	DC	650 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		25°BB	DC	900 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
		2°BIR	DC	900 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
23°BIM	DC	900 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG			
2	Fournitures informatiques (8 830 000)	EMAT	DC	3 580 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		1° RI	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		2° RI	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		3° RI	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		4° RI	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		1°BIR	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		RCGP	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		RPC	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		RSA	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		RBRA	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		6° CIE	DC	250 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		25°BB	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
		2°BIR	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG	
23°BIM	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG			
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau (22 050 000)	EMAT	DC	2 150 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		1° RI	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		2° RI	DC	7 300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		3° RI	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		4° RI	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		1°BIR	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		RCGP	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		RPC	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		RSA	DC	7 300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		RBRA	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		6° CIE	DC	300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		25°BB	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
		2°BIR	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG	
23° BIM	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	10 MOIS	BG			



20 NOV 2023

Plan original

20-nov-23

Révision 1
Révision 2
Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
4	Entretien des bureaux (10 379 550)	EMAT	DC	2 780 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		RPC	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		RSA	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	400 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	10 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (11 760 000)	EMAT	DC	4 900 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		RPC	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		RSA	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	550 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	410 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	35/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	10 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique (7 380 000)	EMAT	DC	2 980 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		RPC	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		RSA	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG
		23° BIM	DC	350 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	10 MOIS	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (65 300 000)	EMAT	DRP	21 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	10 MOIS	BG
		1* RI	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		2* RI	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		3* RI	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		4* RI	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		1*BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		RCCP	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		RPC	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		RSA	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		6* CIE	DC	1 600 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		CFRAC	DC	2 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		25*BB	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		2*BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
		23* BIM	DC	2 900 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	10 MOIS	BG
8	Frais d'impression	EMAT	DC	800 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nella de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	08/11/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	08/11/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/11/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	22/11/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	22/11/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	22/11/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 900 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DOR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
9	Acquisition de mobilier de bureau	EMAT	DC	1 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	15/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau (4 960 000)	EMAT	DC	2 360 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	12 MOIS	BG
		1° RI	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		RPC	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		RSA	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
		23° BIM	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateur, imprimante, ssscanner)	EMAT	DC	1 600 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	03 mois	BG
COUT TOTAL				155 079 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Finances - ment R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 900 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023



20 NOV 2023

Plan original 20-nov-23

Révision 1

Période couverte par la Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (2 400 000)	EMAA	DC	1 400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques (2 500 000)	EMAA	DC	2 100 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	200 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	200 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau (1 000 000)	EMAA	DC	400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux (1 500 000)	EMAA	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (1 000 000)	EMAA	DC	400 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	300 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	300 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	EMAA	DC	800 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
	Entretien et maintenance des	EMAA	DC	800 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
7	véhicules administratifs et de fonction (4 000 000)	BTL	DC	1 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	1 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
8	Frais d'impression	EMAA	DC	2 200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau (2 000 000)	EMAA	DC	1 540 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	230 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	230 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	EMAA	DC	3 380 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
COUT TOTAL				20 780 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouinon) (5)	Examen CCMP (Ouinon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	320 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 800 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
	COÛT TOTAL		16 520 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouverture) (5)	Examen CCMP (Ouverture) (6)	Date de réception DDC/DRBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'indemnité à commencer (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	60 000 000	NON	OUI	04/01/2024	06/01/2024	-	11/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DRP	25 903 000	NON	OUI	04/01/2024	06/01/2024	-	11/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	2 MOIS	BG
3	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	DRP	80 000 000	NON	OUI	04/01/2024	06/01/2024	-	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	2 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	09/02/2024	23/02/2024	09/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	35 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	09/02/2024	23/02/2024	09/03/2024	14/03/2024	-	21/03/2024	3 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	8 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	16/02/2024	04/03/2024	06/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	16/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	16/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
12	Acquisition de mobilier de logement	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	25/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	25/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
14	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	50 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	09/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	-	21/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			324 903 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 600 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 200 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	25/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	25/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			24 100 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



2 0 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
é. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	13/01/2024	31/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

DI : Appel d'Offres International
DN : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 0 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/1/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/1/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/1/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



2 0 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 400 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 600 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen CCMP (5)	Examen DNCCP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 200 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 400 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 360 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 336 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 060 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 956 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 600 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 700 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 700 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			16 400 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 900 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 360 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques / ordinateurs.	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			16 860 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	900 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	844 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 600 000	NON	OUI	22/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			20 844 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 937 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 741 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	2 125 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	23/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	23/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	23/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 600 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	25/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	25/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 850 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 137 500	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	DRP	29 437 500	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 750 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	166 250	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	570 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	450 300	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	29 437 500	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	11/03/2024	-	18/03/2024	3 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	1 292 500	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	-	02/04/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériel de logement	DC	10 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	750 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			90 841 550													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	23/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	23/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de réception DAO/DCP/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - note de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement PTF
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAD/DRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invocation à soumission	Date ouverture des offres	Date évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RUP
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	13/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	13/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	190 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	190 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	119 700	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 612 750	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	95 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 632 450													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 250 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 062 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Frais de receptions	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 500 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	640 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	120 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			5 400 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/ 1ère Région Militaire
Date d'approbation du plan de passation de marché :

plan original

20-nov.-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 560 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 560 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 120 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

RES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	360 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	360 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG	
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG	
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG	
COÛT TOTAL			9 420 000														

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
	COÛT TOTAL		4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	240 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	486 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	240 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	360 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 166 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	370 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 350 000													

DI : Appel d'Offres International

DN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/ **Commandement des opérations spéciales**

Date d'approbation du plan de passation de marché :

plan original

20-nov-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 000 000													

DI : Appel d'Offres International

DN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

TF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	2 250 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 750 000													

DI : Appel d'Offres International

DN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

20 NOV 2023

**FOURNITURES & TRAVAUX**

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCF	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (1)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	8 745 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	9 234 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 926 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 154 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 560 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	7 638 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 400 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf · N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			76 157 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



2 0 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Fournitures de vaccins et déparasitants	DC	10 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 040 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisitions de matériel et équipement des hôpitaux	DRP	50 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			85 720 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	840 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	AOO	135 000 000	OUI	NON	12/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	600 000	NON	NON	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	NON	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	NON	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			141 540 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bai



20 NOV 2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			43 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 316 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 780 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			13 446 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	25/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	265 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	15/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	15/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	15/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	15/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			6 465 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures d'imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	267 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			10 267 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 750 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	3 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



20 NOV 2023

Ministère des armées/Anciens combattants et Anciens militaires
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 20-nov-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
5	Acquisition de mobilier de logement	DC	100 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			2 460 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	916 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 166 000													

DI : Appel d'Offres International
DN : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 687 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 041 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 250 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	1 625 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 103 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 687 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	23/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	23/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			9 312 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 0 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

Réf. n° (1)	Description des fournitures / Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	A/ Projet de construction du centre militaire de traitement de cancer															
1	Réalisation d'un forage avec une superstructure surmontée d'un polytank de 2 x 5000 l	DRP	27 000 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	24 mois	BG
2	Construction de 950 ml de mur de clôture sur les limites du site devant abriter le centre de traitement du cancer	AOO	190 195 494	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	-	15/02/2024	18/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	36 mois	BG
3	Aménagement de 400ml de voie bitumée dans l'enceinte	AOO	191 834 252	Oui	Non	12/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	36 mois	BG
	B/ Projet d'extension des capacités d'accueil de l'EFOFAT à Pya															
4	Construction d'un mur de clôture (1500 ml) - EFOFAT	AOO	240 000 000	Oui	Non	15/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	27/03/2024	10/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	36 mois	BG



20 NOV 2023

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

Réf. N° (1)	Description des fournitures / Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
5	Réhabilitation du réseau électrique et installation de l'éclairage public - EFOFAT	AOO	150 000 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	36 mois	BG
6	Equipement et mobilier de bureau - EFOFAT	DRP	50 000 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	36 mois	BG
CÔUT TOTAL			849 029 746													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DDP : Demande de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



12 0 NOV 2023