



26 FEV 2024

Plan original 19-févr-24

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Période couverte par la Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (2 400 000)	EMAA	DC	1 400 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024	-	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques (2 500 000)	EMAA	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs a usage de bureau (1 000 000)	EMAA	DC	500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	250 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	250 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux (500 000)	EMAA	DC	900 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (1 000 000)	EMAA	DC		NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	EMAA	DC	800 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des	EMAA	DC	2 200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	900 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
	véhicules administratifs et de fonction (4 000 000)	BCN	DC	900 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
8	Frais d'impression (2 200 000)	EMAA	DC	1 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	350 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	350 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau (2 000 000)	EMAA	DC	1 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
10	Acquisition de matériel de bureau (3 380 000)	EMAA	DC	2 480 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BTL	DC	450 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
		BCN	DC	450 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	BG
COUT TOTAL				20 780 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



26 FEV 2024