

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE JUSTICE
Date d'approbation du plan de passation de marché.....
Période couverte par le plan de passation: de Janvier à Décembre 2024
Travaux et Fournitures

Plan original : 23/01/2024
PPM GENERAL
Révision1.....
Révision2.....
Révision3.....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Généralités			Dossier d'appel d'offre								Evaluation des offres			Exécution		
Réf N°(1)	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passat° du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	évaluation (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Matériel de bureau	DC	3 540 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	Transfert
2	Matériel informatique	DC	1 770 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Transfert
3	Mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Transfert
4	Produits d'entretien	DC	2 360 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Transfert
5	Fournitures de bureau	DC	1 770 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	Transfert
6	Fournitures informatiques	DC	590 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Transfert
7	Entretiens bâtiments	DC	8 300 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	Transfert
8	Documentation générale	DC	1 000 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	Transfert
9	Imprimés publicitaires	DC	2 360 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	Transfert
	TOTAL		22 690 000													

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

MIDOTEPE Komlan



24 JAN 2024