

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GESTION :

2024

MINISTERE :

JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

Du : ... approbation du plan de passation de marché
Période couverte par le plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2024

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

T : ... aux et fournitures non consultants

flux et fournitures non consultants																
GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
	Fourniture de papier et articles liés	DC	2 500 000	non	oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	non	oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	10 000 000	non	oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	3 mois	BG
	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 500 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	2 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BG
	Autres entretiens et maintenances	DC	1 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	700 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
	Frais d'évacuation de eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	500 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	BG
14	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaires	DRP	22 500 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
	Acquisition de matériel de bureau	DRP	10 688 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		27/03/2024	1 mois	BG
	Acquisition de matériels micro informatiques	DRP	23 812 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		27/03/2024	1 mois	BG
15	Autres matériels et outillages techniques	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		28/02/2024	1 mois	BG
	construction et équipement du bâtiment principal du ministère de la justice et de la législation	AOI	6 660 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	04/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	15 mois	BG
	TOTAL		6 767 200 000													

(1) : coût global de construction 7 401 322 800 dont 360 000 000 disponible



21 DEC 2023

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
Fourniture de papier et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	365 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
TOTAL		2 365 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	500 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			1 400 000													



2 1 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		600 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			600 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			600 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	/2 mois	BG
TOTAL			600 000													



2 1 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	223 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	267 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	/2 mois	BG
TOTAL			490 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	179 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	311 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			490 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	223 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	267 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			490 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	223 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	267 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			490 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			600 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	B/G
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	B/G
TOTAL			600 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	500 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 800 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	210 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
TOTAL			3 110 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	902 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 268 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			2 170 000													



2 1 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	360 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
TOTAL			2 360 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RU/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	696 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 096 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 168 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
	TOTAL		2 960 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de petits matériels et consommables médicaux	DC	200 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	800 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 169 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		5 069 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	290 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			590 000													



21 DEC 2023

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	546 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	734 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			1 280 000													



21 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation du marché: _____

Période couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	Non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	Non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	500 000	Non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 980 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			6 780 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	333 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 047 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			1 380 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	546 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	734 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			1 280 000													



2 1 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	480 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	900 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			1 380 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	290 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			590 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIÉS	DC	223 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	267 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			490 000													



21 DEC 2023

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	234 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	356 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL		590 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	546 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	734 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		1 280 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	234 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	356 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		590 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	279 000	non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	311 000	non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			590 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	625 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	890 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 200 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL			2 715 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	624 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 090 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 656 000	Non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
	TOTAL		3 370 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	882 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	B.G
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 234 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	B.G
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	400 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	B.G
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MOB. ET MAT. DE BUREAU	DC	630 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	B.G
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	DC	400 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	B.G
6	FRAIS D'IMPRESSION	DC	400 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	B.G
	TOTAL		3 946 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	929 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	200 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MOB ET MAT DE BUREAU	DC	300 000	non	Oui	14/02/2024	20/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14 /03/ 2024	18 /03/ 2024		25 /03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	DC	200 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
6	FRAIS D'IMPRESSIION	DC	350 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		2 979 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	3 000 000	non	oui	3/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	3 500 000	non	oui	3/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	5 000 000	non	Oui	3/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	4 050 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	3 246 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	2 000 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	6 000 000	non	Oui	6/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	BG
8	AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES	DC	1 000 000	non	Oui	6/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	BG
9	ASSURANCES DES VEHICULES	DC	700 000	non	Oui	6/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024		
10	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 200 000	non	Oui	5/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	BG
	TOTAL		29 696 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 200 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	700 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 740 000	non	Oui	15/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	1 000 000	non	Oui	15/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	800 000	non	Oui	15/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	1 100 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
8	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 000 000	oui	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	BG
9	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BÂTIMENT DE QUARANTE BUREAUX AU TGI LOME (1)	AOI	697 444 000	oui	non	18/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	04/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	9 mois	BG
	TOTAL		705 984 000													

(1) le coût global du projet est de 917000000 dont 157104000 disponibles



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	900 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 600 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	600 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	2 704 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	700 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	700 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		7 204 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	445 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	623 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	534 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 780 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	534 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	413 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	890 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
8	FRAIS D'IMPRESSION	DC	135 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		5 354 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	3 280 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 280 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	4 131 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 445 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 445 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	890 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	BG
Total			14 471 000													



21 DEC 2023

GENERALITES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	800 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	300 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	272 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	670 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
6	FRAIS D'IMPRESSION	DC	300 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		3 342 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	700 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 000 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	200 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
4	FRAIS D'IMPRESSION	DC	300 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		2 200 000													



21 DEC 2023

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

DIRECTION DE LA LEGISLATION

Date d'approbation du plan de passation de marché:.....

Période couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à décembre 2024

Travaux et Fournitures

Période couverte par le plan de passation: de Janvier à décembre 2023

Travaux et Fournitures

Plan original

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non obje ctio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non obje ctio n du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Financem ent R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	400 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	420 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	166 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL		986 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et article liés	DC	1 390 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 390 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2mois	BG
3	Fourniture de matériels technique	DC	980 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratif	DC	440 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 692 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	430 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et fonction	DC	3 285 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2mois	BG
8	Autres entretien et de maintenance	DC	420 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1/2mois	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordure	DC	800 000	non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1/2mois	BG
10	Frais d'impression	DC	122 000	non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1/2mois	BG
Total			10 949 000													



21 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché: _____
Période couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à décembre 2024

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

travaux et fournitures non consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	1 070 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	2 744 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 092 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
	TOTAL		4 906 000													



21 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Période couverte par le plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2024

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Travaux et fournitures non consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	750 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
5	Entretien du matériel informatique	DC	700 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
6	Entretien et réparation du matériel de transport de service et fonction	DC	800 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	BG
	TOTAL		5 750 000													



21 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	2 429 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 710 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 297 000	non	Oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 950 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 100 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	896 000	non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	1 000 000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	841000	non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	BG
	TOTAUX		15 223 000													



21 DEC 2023