

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DE LA PLANIFICATION
DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

C A B I N E T

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PPM

GESTION 2024 REVISE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financemen t
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 400 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (3 000 000)															
7,1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	non	oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
7,2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	non	oui	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		7 600 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



26 FEB 2024

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION
SECRETARIAT TECHNIQUE DSRP

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAÏ D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel infomatique	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 200 000													

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

7500000

3937000

3563000



26 FEV 2024

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (32 000 000)															
7.1	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaire	DRP	26 000 000	Non	Oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1 mois	Hors PIP
7.2	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	5 000 000	Non	Oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
7.3	Acquisition de matériel micro-informatiques (ordinateur, imprimantes, scanners, vidéo projecteur, switches, routeurs et répéteurs...)	DC	1 000 000	Non	Oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		34 400 000													

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

BE : Bon d'Engagement

DRP : Demande de Renseignement de Prix

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



26 FEB 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION MARITIME
(DRPDAT - RM / TSEVIE)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	349 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	350 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
	COUT TOTAL		3 049 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement



26 FEV 2024

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAÏ D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 900 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonc
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

LA PRMP
Tossenou GBEDEWOU
REPUBLIC TOGOLAISE
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques



26 FEV 2024

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE (DCM)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen D'NCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	750 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	232 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	100 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
6	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
6,1	Acquisition de matériels micro- informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	Oui	Non	28/12/2023	04/01/2024		07/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1 mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		3 682 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



26 FEV 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE
LA COOPERATION
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT (DGPD)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	1 000 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicule administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	780 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	BG
8	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (15 000 000)															
8.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	Non	oui	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
8.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	Non	oui	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	1/2 mois	Hors PIP
	TOTAL		19 380 000													

AON : Appel d'Offre National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
PTF : Partenaires Techniques et Financiers



26 FEV 2024



Tossanou GBEDEWOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DES ARCHIVES (CDT)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	300 000	Non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	120 000	Non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	12 mois	BG
6	Autres matières, matériel et fournitures	DC	400 000	Non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (2 000 000)															
7.1	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
7.2	Autres matériels informatiques	DC	1 500 000	Non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	Hors PIP
COÛT TOTAL			4 620 000													

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP: Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



26 FEV 2024



LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DE L'ORIENTATION SPATIALE DU TERRITOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financeme nt
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	426 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		3 387 000													

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

LA PRMP

DRP : Demande de Renseignement de Prix

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation



26 FEB 2024



Tossenou GBEDEWOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA CARTOGRAPHIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	989 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	1/2mois	BG
9	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1/2mois	BG
10	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (1 000 000)															
10	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		4 250 000													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



26 FEV 2024



Tossenu GBEDEWOU

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION
DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT REGIONAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Fournitures et Travaux

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financeme nt
	BIENS ET SERVICES															
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	539 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
8	Documentations et abonnement	DC	61 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	BG
10	Autres frais de recherche et de développement	DC	5 000 000	non	oui	19/12/2023	23/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	20/01/2024		27/01/2024	1/2mois	Hors PIP
10	Acquisition de matériels micro-informatiques(ordinateur, imprimante, scanner)	DC	1 000 000	non	oui	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1/2mois	Hors PIP
	COÛT TOTAL		8 950 000													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



26 FEV 2024



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE
LA COOPERATION
INSTITUT AFRICAIN DE L'INFORMATIQUE (IAI-TOGO)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 05/10/2023
Révision 1 24/01/2024
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
	BIENS ET SERVICES															
1	Matériels informatiques et bureautiques	DRP	15 000 000	Non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1/2 mois	Tranfert
	COÛT TOTAL		15 000 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

Tossenou GBEDEWOU



26 FEB 2024

