

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT – MPI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 29/11/2023

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	1 mois	BG
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	1 mois	BG
3	Acquisition de caméra et appareil photo	DC	3 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	2 mois	BG
4	Acquisitions de matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024	-	12/04/2024	1 mois	BG
5	Acquisitions de Véhicule Administratifs de Service et utilitaires	DRP	65 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024	-	06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024	-	17/03/2024	2 mois	BG
6	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024	-	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024	-	09/03/2024	1 mois	BG
7	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	-	16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024	-	17/02/2024	1/2 mois	BG
8	Fourniture informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	-	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	-	02/03/2024	1/2 mois	BG
9	Autres matières, matériel et fournitures	DC	500 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	-	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	-	02/03/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	-	16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024	-	17/02/2024	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	12 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	2 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024	-	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	-	28/04/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL GENERAL		96 800 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics



01 DEC 2023



Mora BASSOMA