



**PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX**

Plan original: 11/2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés  
Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passatio n de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financement (17)
<b>Cabinet du Médiateur</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	non	oui	12 févr. 24	16 févr. 24		19 févr. 24	26 févr. 24	11 mars 24	15 mars 24		22 mars 24	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel informatique	DC	4 000 000	non	oui	23 févr. 24	27 févr. 24		1 mars 24	8 mars 24	22 mars 24	26 mars 24		2 avr. 24	1/2 mois	BG
3	Acquisition de véhicule administratif	DRP	17 000 000	non	oui	12 févr. 24	16 févr. 24		19 févr. 24	5 mars 24	19 mars 24	23 mars 24		30 mars 24	1 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	non	oui	4 mars 24	8 mars 24		11 mars 24	18 mars 24	1 avr. 24	5 avr. 24		12 avr. 24	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	non	oui	4 mars 24	8 mars 24		11 mars 24	18 mars 24	1 avr. 24	5 avr. 24		12 avr. 24	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	1 000 000	non	oui	28 mars 24	1 avr. 24		4 avr. 24	11 avr. 24	25 avr. 24	29 avr. 24		6 mai 24	1 mois	BG
7	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	non	oui	19 déc. 23	23 déc. 23		26 déc. 23	2 janv. 24	16 janv. 24	20 janv. 24		27 janv. 24	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	3 janv. 24	7 janv. 24		10 janv. 24	17 janv. 24	31 janv. 24	4 févr. 24		11 févr. 24	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 548 000	non	oui	10 janv. 24	14 janv. 24		17 janv. 24	24 janv. 24	7 févr. 24	11 févr. 24		18 févr. 24	12 mois	BG
10	Assurance	DC	1 000 000	non	oui	17 janv. 24	21 janv. 24		24 janv. 24	31 janv. 24	14 févr. 24	18 févr. 24		25 févr. 24	12 mois	BG
	<b>TOTAL 1</b>		<b>36 548 000</b>													



07 DEC 2023

