


REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



MINISTÈRE DE LA SECURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

Cellule de Gestion des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

BUDGET PROGRAMME 2024-2026

ORIGINAL / EXERCICE 2024

Plan initial: Novembre 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Ou/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	CUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	CUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 390 000	NON	CUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	CUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		8 390 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Cui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 900 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 813 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	39 000 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	13/01/2024		20/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		42 613 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	238 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	188 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	270 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	05/01/2024		13/01/2024	2 mois	BG
COÛT TOTAL			731 000													

AOI - Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baileur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original : 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OU	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OU	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 800 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



2 1 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation CAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 051 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	318 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	602 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	351 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	321 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	240 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BG
	TOTAL		3 304 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source d Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	716 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	715 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	2 104 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 083 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	541 000	NON	OUI	05/12/2023	09/12/2023		12/12/2023	19/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	241 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 083 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	286 000	NON	OUI	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1 mois	BG
	COÛT TOTAL		7 170 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Ou/non) (5)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	CUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	CUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	CUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	CUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 750 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	176 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	171 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	60 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	214 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			621 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original : 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 800 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



2 1 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	6 740 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 492 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 881 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	05/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 996 000	NON	OUI	05/12/2023	09/12/2023		12/12/2023	19/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	301 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/2 mois	BG
7	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes															
7.1	Acquisition des effets d'habillement et divers au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	DRP	50 000 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	24/12/2023	07/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	1 mois	BG
7.2	Acquisition des accessoires de tenue et divers au profit de la Police Nationale	DRP	18 800 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction															
8.1	Acquisition des pièces de rechange et divers au profit du Parc automobile de la Police Nationale	DRP	19 000 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	24/12/2023	07/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	1/2 mois	BG
8.2	Entretien et maintenance des véhicules de la Police Nationale	DC	2 428 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			107 320 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

DUPP : Direction des Unités de Procurement des Marchés Publics

M. P. : Ministère Technique et Missionnel (Général de l'Armée)

DC : Direction Générale de la Police Nationale

M. : Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	716 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	540 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
	TOTAL GENERAL		1 733 000													

ACI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 730 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	467 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	272 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	360 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 829 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	540 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	359 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	269 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 223 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	637 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	541 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	722 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/4 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	361 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/4 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	289 000	NON	OUI	25/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	08/01/2024	22/01/2024	26/01/2024		02/02/2024	1/4 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/4 mois	BG
COÛT TOTAL			3 272 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	602 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/2 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	401 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	181 000	NON	OUI	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 643 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

EC : Bon de commande



21 DEC 2023



La Personne Responsable des Marchés Publics

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	955 000	NON	CUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	CUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	CUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Plan original 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	955 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	02/12/2023	08/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	26/12/2023	30/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	23/01/2024	27/01/2024		03/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	477 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	168 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	54 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	270 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			969 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



2 1 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 novembre 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	17/12/2023	31/12/2023	04/01/2024		11/01/2024	1/4 mois	BG
4	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	01/01/2024	05/01/2024		12/01/2024	1/4 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	1/4 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/4 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	09/12/2023	13/12/2023		16/12/2023	23/12/2023	06/01/2024	10/01/2024		17/01/2024	1/4 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	10/12/2023	14/12/2023		17/12/2023	24/12/2023	07/01/2024	11/01/2024		18/01/2024	1/4 mois	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 999 000	NON	OUI	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	13/01/2024		20/01/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			12 499 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 740 000	NON	OUI	02/12/2023	06/12/2023		09/12/2023	16/12/2023	30/12/2023	03/01/2024		10/01/2024	1/4 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	19 448 504	NON	OUI	03/12/2023	07/12/2023		10/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	13/01/2024		20/01/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	05/12/2023	09/12/2023		12/12/2023	19/12/2023	02/01/2024	06/01/2024		13/01/2024	1/4 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	06/12/2023	10/12/2023		13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	07/01/2024		14/01/2024	1/4 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	07/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	3 000 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	1/4 mois	BG
COÛT TOTAL			42 188 504													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillor de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Investissement (Projets Hors PIP) Biens et Services

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2/11/23
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1-	Direction des Affaires Administratives et Financières															
1.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	1/12/23	05/12/2023		8/12/23	23/12/23	6/1/24	10/1/24		17/1/24	03 mois	BIE
1.2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	15 000 000	NON	OUI	2/12/23	06/12/2023		9/12/23	24/12/23	7/1/24	11/1/24		18/1/24	03 mois	BIE
2-	Direction Générale de la Police Nationale															
2.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	47 191 000	NON	OUI	4/12/23	08/12/2023		11/12/23	26/12/23	9/1/24	13/1/24		20/1/24	03 mois	BIE
2.2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	39 510 000	NON	OUI	4/12/23	08/12/2023		11/12/23	26/12/23	9/1/24	13/1/24		20/1/24	03 mois	BIE
2.3	Acquisition de caméra et appareil photo	DC	2 299 000	NON	OUI	5/12/23	09/12/2023		12/12/23	19/12/23	2/1/24	6/1/24		13/1/24	03 mois	BIE
2.4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	61 000 000	NON	OUI	6/12/23	10/12/2023		13/12/23	28/12/23	11/1/24	15/1/24		22/1/24	03 mois	BIE
3-	Inspection Générale des Services de Sécurité															
3.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	4/12/23	08/12/2023		11/12/23	18/12/23	1/1/24	5/1/24		12/1/24	03 mois	BIE
4-	Direction de la Protection Civile															
4.1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	4/12/23	08/12/2023		11/12/23	18/12/23	1/1/24	5/1/24		12/1/24	03 mois	BIE
	COÛT TOTAL		190 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

447 625 504 00



21 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics

