

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE CONSTRUCTION ET DE LA
RECONSTRUCTION DES ROUTES

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024



15 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Annexe 1 : Liste des MARCHES DE LA DCRR

Fourniture et Travaux

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
N° d'ordre	Designation du projet	Methode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
1	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN34 à la RN1 - Stade de Kégué - Direction de la SAFER (4 km)	AOI	4 800 000 000	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	24	BDE	
2	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Anfoin-Afagnan-Agomé Glezou-Fre Bénin + Bretelle Afagnan - Dzérépo (38,6 km)	AOI	21 909 950 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023		08/02/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	24	BDE	
3	Travaux d'aménagement et de bitumage de certaines routes du réseau routier national : Lot 1 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°6 (RN6) sur le tronçon Notsé - Agou (50 km) Lot 2 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Agou Gdzépe - Agou Nyitoo - Kpodjalon - Fre Ghana (32 km)	AOI	41 030 000 000	OUI	NON	23/01/2023	03/04/2023		13/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	24	BDE	
4	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Akonta-Fazao-Tchatchake-Tassi-Boulouhou-Djarkpanga-Tindjasse - tronçon Akonta - Fazao (30 km) et ouverture de la piste Fazao - Tchatchake (33,32 km)	AOI	31 600 000 000	OUI	NON	20/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	24	BDE	
5	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Notsé et de Mango Lot 1 : Voirie de Notsé & Lot 2 : Voirie de Mango	AOI	12 000 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024		27/02/2024	16/04/2024	30/04/2024	07/05/2024		14/05/2024	24	BDE	
6	Travaux d'aménagement et de bitumage du contournement de la faille d'Alédjo par la route Alchérédé - Kpaza - Tchambéri - Soudou - Soumbou, tronçon : Alchérédé - Kpaza - Tchambéri (30 km)	AOI	28 840 500 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023	03/09/2023	06/11/2023	23/01/2024	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	24	BOAD	
7	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	4 290 000 000	OUI	NON	16/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/06/2024	25/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	24	BDE	
8	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barkassi, phase 2	AOI	1 484 150 203	OUI	NON	25/04/2023	03/05/2023		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	6	BDE	
9	Construction d'une station de pompage équipée et d'entretien du bassin de Léo 2000 sis dans le quartier d'Agou Télessou à Lomé	AOO	700 000 000	OUI	NON	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	8	BDE	
10	Travaux de construction de collecteur sur la route Lomé - Vogan - Anfoin à partir de la pharmacie Lillas	AOI	9 700 000 000	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/06/2024	02/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	18	BDE	
11	Travaux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofé et Ogou sur la route nationale Nyamassila - Kpessi - Igboloudja - Fre Bénin (RN 10)	AOI	4 947 000 000	OUI	NON	19/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	24	BDE	

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs	
12	Travaux de réhabilitation du boulevard de la place des fêtes à Lomé	ADO	650 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024		12/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	6	BIE	
13	Travaux d'aménagement et de pavage de l'espace entre l'Hôtel 2 Février, Orahank et l'ex mairie centrale de Lomé	ADO	160 000 920	OUI	NON	01/12/2023	08/12/2023		06/12/2023					18/01/2024	1	SAFER	
14	MULTINATIONAL BENIN-TOGO PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE Acquisition de pèse essieux fixe	AOI	1 180 000 000	OUI	NON	20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	13/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	05/05/2024	12/05/2024	12	BAD	
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	CFN*	33 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID	
16	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	CFN*	30 892 825	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID	
17	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériel roulant pour l'UGP	CFN*	150 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID	
18	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024		28	BID	
19	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI	70 080 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	23/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	28	BID	
20	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes	AON*	510 000 000	OUI	NON	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024	12	BID	
TOTAL			163 324 601 123														

Legende

■ Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

* Conformément à l'accord de prêt

** Entente directe autorisée par lettre

N°1231/MEF/DNCCP/DAJ du 03 avril 2023

NOTA BENE:

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert



BAD : Banque Africaine de Développement UE : Union Européenne

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BIE : Budget d'Investissement et d'Équipement

GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
N° d'ordre	Designation du projet	Methode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/IC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs

AON : Appel d'Offres National

BID : Banque Islamique de Développement

CFN : Consultation de Fournisseurs Nationaux



5 JAN 2024