



MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PPM 2024



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2024



22 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	20/01/2024	24/01/2024		27/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1 mois	BG
3	Acquisition de véhicule administratif et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	20/01/2024	24/01/2024		27/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1 mois	BG
4	Acquisition matériel micro-informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
5	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
6	Fourniture informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BG
7	Impression	DC	800 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	2 mois	BG
8	Entretien de bureau	DC	400 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	BG
9	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	12 mois	BG
10	Entretien matériel informatique	DC	884 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	12 mois	BG
11	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 600 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	12 mois	BG
12	Autres entretiens et maintenances	DC	1 000 000	NON	OUI	18/02/2024	22/02/2024		25/02/2024	03/03/2024	17/03/2024	21/03/2024		28/03/2024	12 mois	BG
13	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	400 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	BG
TOTAL			20 084 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le PPM : janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BG
3	Acquisition de véhicule administratif et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	BG
4	Acquisition matériel micro-informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
5	Fourniture de bureau	DC	800 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
6	Fourniture informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BG
7	Entretien de bureau	DC	372 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	12 mois	BG
8	Entretien du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
9	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 300 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BG
COÛT GLOBAL			11 972 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



22 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le PPM :

janvier à décembre 2024



22 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de véhicule administratif et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	2 300 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
4	Fourniture de bureau	DC	889 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
6	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
7	Entretien matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
8	Entretien de bureau	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	12 mois	BG
9	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	03/02/2024	07/02/2024		14/02/2024	1 mois	BG
TOTAL			8 289 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

MINISTRE DE L'URBANISME DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le PPM :

janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisitions de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	16/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	2 mois	BG
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
4	Fourniture de bureau	DC	600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	900 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
6	Entretien bureau	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
TOTAL			5 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



22 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition du véhicule administratif et de service	DC	2 000 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
3	Acquisition matériel micro-informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1 mois	BG
4	Fourniture de bureau	DC	250 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
5	Fourniture informatique	DC	450 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
6	Entretien et réparation du matériel de transport de service	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
TOTAL			5 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



22 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le PPM :

janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DGIEU HORS PIP																
1	Acquisition de matériel de Bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de mobilier de Bureau	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	BG
	TOTAL		2 000 000													
DGIEU FONCTIONNEMENT																
3	Fourniture de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien du matériel et mobilier de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BG
5	Entretien des véhicules administratifs	DC	400 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance des climatiseurs	DC	325 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	BG
	TOTAL		2 525 000													
DGIEU BIE																
8	Réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans 10 villes secondaires du Togo : Vogan	AOI	1 860 000 000	OUI	NON	18/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	13/04/2024	27/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	12 mois	BIE
9	Réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans 10 villes principales du Togo : Sotouboua	AOI	2 325 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	27/03/2024	10/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	12 mois	BIE
10	Projet d'Aménagement , d'assainissement et de bitumage des voies d'accès aux sites du projet de renouvellement de l'habitat à Lomé (Aflao- Sagbado)	AOI	22 067 729 890	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	17/03/2024	31/03/2024	07/04/2024		14/04/2024	12 mois	BIE
	TOTAL		26 252 729 890													
	COÛT GLOBAL		26 257 254 890													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



22 DEC 2023

DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT



Travail-Liberté-Patrie

Plan original	:	
Revision 1	:	
Revision 2	:	
Revision 3	:	

janvier à décembre 2024

22 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	27/12/2023	31/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	24/01/2024	28/01/2024		04/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	257 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
5	Impression	DC	100 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023		27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	1 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	12 mois	BG
TOTAL			4 257 000													
PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME																
8	Travaux d'implantation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et d'Elaboration et implantation des plans de détails	AOO	160 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	17/02/2024	02/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	3 mois	BIE
9	Travaux d'aménagement du site de Kpomè : - Décapage du site (300ha x2)	AOI	1 656 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	03/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	3 mois	BIE
TOTAL			1 816 000 000													

AMENAGEMENT URBAIN ET DE SECURISATION FONCIERE DES COMMUNES DU TOGO																
10	Elaboration des Plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes du TOGO	AOO	339 700 000	OUI	NON	20/12/2023	27/12/2023		30/12/2023	29/01/2024	12/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	6 mois	BIE
11	Acquisition de matériel informatique et logiciel topographique	DRP	45 000 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BIE
TOTAL			384 700 000													
COÛT GLOBAL			2 204 957 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



22 DEC 2023

MINISTRE DE L'URBANISME DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE
DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET DE LA
CARTOGRAPHIE



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le PPM :

janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Matériels de bureau	DC	450 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	BG
2	Mobilier de bureau	DC	1 550 000	NON	OUI	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	BG
3	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BG
4	Fourniture informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	14/02/2024	18/02/2024		21/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	17/03/2024		24/03/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	228 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BG
7	Autres entretiens et mintenances	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			4 678 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



22 DEC 2023